

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU

č. A-202235

uzavřené dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Želetice**  
se sídlem: Želetice 189, 696 37 Želetice  
jednající/zastoupen: Pavel Planeta, starosta  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ: 00285544  
Tel./e-mail: [REDACTED]
2. **Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hořonín  
jednající/zastoupen: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ: 00090352, neplátce DPH  
Bankovní spojení: KB Hodonín, č. ú. 3131671/0100

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

V souladu s body článku č. II, odst. 3 a článku č. III, odst. 3 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A-202235 **Odkanalizování obce Želetice**

Smluvní strany se dohodly, že náklady archeologického dohledu a výzkumu terénní části do 31. 5. 2023 činí 14 050,- Kč.

Předpokládané náklady na terénní část záchranného archeologického výzkumu od 1. 6. 2023 a na zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu, včetně environmentálních a jiných odborných analýz, činí 42 000,- Kč. Kalkulace nákladů spojených s prováděním záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A 202304.

Nálezová zpráva bude vzhledem ke zvýšenému množství zpracovávaného pramenného fondu předána objednateli do 12 měsíců od dokončení stavebních prací.

V Hodoníně dne  
Mgr. Irena Chovančíková  
Chovančíková  
.....  
zhotovitel

Digitálně podepsal Mgr.  
Irena Chovančíková  
Datum: 2023.06.09  
15:32:00 +0200

V Želeticích dne  
Pavel Planeta  
Planeta  
.....  
objednatel

Digitálně podepsal  
Pavel Planeta  
Datum: 2023.06.09  
08:43:51 +0200

**Příloha č. 1 k Dodatku smlouvy č. 1 A-202235****Terénní část záchranného archeologického výzkumu do 31.5.2023:**

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	450,00 Kč	25	11250,00
1	asistent archeologického výzkumu	350,00 Kč	8,00	2800,00
1	pracovník archeologického výzkumu	150,00 Kč	0,00	0,00
1	strojní technika	350,00 Kč	0,00	0,00
	<b>celkem</b>			<b>14050,00</b>

**Zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu:**

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	450,00 Kč	8,00	3600,00
1	asistent archeologického výzkumu	350,00 Kč	8,00	2800,00
1	laborant	150,00 Kč	8,00	1200,00
1	konzervátor	350,00 Kč	16,00	5600,00
	<b>celkem</b>			<b>13200,00</b>

**Environmentální a jiné odborné analýzy:**

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	antropolog	450,00 Kč	0,00	0,00
1	árcheobotanik	450,00 Kč	24,00	10800,00
1	osteolog	450,00 Kč	0,00	0,00
1	radiokarbonové datování	450,00 Kč	32,00	14400,00
	<b>celkem</b>			<b>25200,00</b>

**Terénní část záchranného archeologického výzkumu od 1.6.2023:**

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	450,00 Kč	8,00	3600,00
1	asistent archeologického výzkumu	350,00 Kč	0,00	0,00
1	pracovník archeologického výzkumu	150,00 Kč	0,00	0,00
1	strojní technika	350,00 Kč	0,00	0,00
	<b>celkem</b>			<b>3600,00</b>

<b>Souhrn</b>	<b>56050,00</b>
---------------	-----------------