



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti



Č. j.: MHMP 972623/2023
Sp. zn.: S-MHMP 972623/2023

Stejnopis č. 1.

Dodatek č. 2 k objednávce č. j. OMI/370/2012,
ze dne 27. 1. 2012

ke stavbě číslo 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Cholutice

Číslo zakázky: OMI/OBJ/038/12
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/08/00104/2023
Kontrolní číslo: K098524010

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 8111
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
zastoupen: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je změna zástupce Objednatele, rozdělení předmětu prací na dílčí části a úprava platebních podmínek.

1.1. Zástupce Objednatele se mění takto:

Hlavní město Praha

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

nahrazuje původní text:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

zastoupené: Mgr. Jana Knížková – pověřená řízením odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

- 1.2 Předmětem dodatku č. 2 je rozdělení rozsahu činnosti Etapy 0001 - IS Cholutice, část Cholutický vrch, infrastruktura bez splaškové kanalizace. Činnosti částí DZS a AD budou rozděleny na dílčí plnění a následnou fakturaci takto:

DZS: Objekt SO 03 Vodovodní řady (25%)

Objekt SO 01 komunikace a zpevněné plochy, SO 02 Likvidace dešťových vod,
SO 04 Veřejné osvětlení a SO 05 Přeložky kabelů (75%)

Cena díla a platební podmínky

Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Cenová rekapitulace

	Základní cena	DPH 20 %	DPH 21 %	Cena celkem
Cena díla	5 400 000,00	1 080 000,00		6 480 000,00
cena díla po změně DPH	5 400 000,00	351 000,00	765 450,00	6 516 450,00
Etapa 0001 - IS Cholutice, SO 03, kanalizace				
DZS	440 000,00	88 000,00		528 000,00
z toho uhrazeno	440 000,00	88 000,00		528 000,00
AD	150 000,00		31 500,00	181 500,00
z toho uhrazeno	0,00	0,00		0,00
Etapa 0001 - IS Cholutice, infrastruktura bez SO 03 kanalizace + stoky P,S				
DSP				1 347 360,00
DSP 70 %	784 000,00	156 800,00		940 800,00
DSP 30 %	336 000,00		70 560,00	406 560,00
z toho uhrazeno	1 120 000,00	156 800,00	70 560,00	1 347 360,00
DZS	1 030 000,00		216 300,00	1 246 300,00
z toho uhrazeno	1 030 000,00		216 300,00	1 246 300,00
AD	220 000,00		46 200,00	266 200,00
z toho uhrazeno	0,00		0,00	0,00

Etapa 0001 – IS Cholupice, část Cholupický vrch, infrastruktura bez splaškové kanalizace				
DUR				
DUR 90 %	531 000,00	106 200,00		637 200,00
DUR 10 %	59 000,00		12 390,00	71 390,00
z toho uhrazeno	590 000,00	106 200,00	12 390,00	708 590,00
z toho uhrazeno				
DSP	870 000,00		182 700,00	1 052 700,00
z toho uhrazeno	870 000,00		182 700,00	1 052 700,00
DZS	810 000,00		170 100,00	980 100,00
z toho uhrazeno	0,00		0,00	0,00
AD	170 000,00		35 700,00	205 700,00
z toho uhrazeno	0,00		0,00	0,00

Rozdělení na dílčí plnění dle tohoto dodatku:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
DZS	810 000,00	170 100,00	980 100,00
DZS – 1. část SO 03 Vodovodní řady (25%)	202 500,00	42 525,00	245 025,00
DZS – 2. část SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, SO 02 Likvidace dešť.vod, SO 04 Veřejné osvětlení, SO 05 Přeložky kabelů (75%)	607 500,00	127 575,00	735 075,00
AD	170 000,00	35 700,00	205 700,00
AD – 1 část SO 03 Vodovodní řady (25%)	42 500,00	8 925,00	51 425,00
AD – 2. část SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, SO 02 Likvidace dešť.vod, SO 04 Veřejné osvětlení, SO 05 Přeložky kabelů (75%)	127 500,00	26 775,00	154 275,00

Platební podmínky

1. Na základě výše uvedené cenové rekapitulace se platební podmínky upravují takto:

Etapa 0001 - IS Cholupice, SO 03, kanalizace

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzený objednatelem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

etapa 0001 – IS Cholupice, SO 03 kanalizace a etapa 0001 – IS Cholupice, infrastruktura bez SO 03 kanalizace + stoky P, S

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzený objednatelem nebo zplnomocněným zástupcem

objednatele za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

etapa 0001 – IS Cholupice, část Cholupický vrch, infrastruktura bez splaškové kanalizace

Práce budou provedeny dle jednotlivých částí viz rekapitulace

DZS

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bude závad potvrdí objednatel nebo zplnomocněný zástupce objednatele formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

AD

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzený objednatelem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

2. Cenu za jednotlivá dílčí plnění uhradí Objednatel Dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně, kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1, nebo datovou schránkou.
3. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ;
 - údaje Dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - bankovní spojení dodavatele/zhotovitele;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění;
 - číslo objednávky;
 - kontrolní číslo;
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.);
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

V.

Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků tohoto dodatku č. 2, především dohodou.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí objednávky. Ostatní ustanovení objednávky, které nejsou tímto dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tohoto dodatku č. 1 žadatelům.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
6. Ve věcech souvisejících s plněním podle tohoto dodatku č. 2 je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Rostislav Walica, Ph.D., vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní osobou je Ing. Jiří Teplý (technik), email: jiri.teply@praha.eu, telefon: 236004605.
7. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž dodavatel obdrží jedno paré a objednatel dvě paré. **Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zpět dvě paré objednateli, který zajistí uveřejnění Objednávky v RS MVČR.**
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne

V Praze dne

31. 5. 2023



Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek č. 2 byl zaregistrován v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

