

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

č. 039a/ZZS/2022

uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

POŘÍZENÍ VOZIDLA RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU

SMLUVNÍ STRANY:

1) **Organizace:** **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 00574660

DIČ: CZ00574660

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523

(dále jen „kupující“)

a

2) **Společnost:** **Přerost a Švorc – auto, s.r.o.**

se sídlem: Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

IČO: 63073188

DIČ: CZ63073188

zastoupená:

zapsaná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, uzavřely dne 14.06.2022 podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kupní smlouvu (dále též „smlouva“ nebo „kupní smlouva“) č. 039/ZZS/2022 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „**POŘÍZENÍ VOZIDLA RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zahájenou dne 27.04.2022 uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem P22V00000307 (dále jen „zadávací řízení“), realizovanou v rámci Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

1.2. Smluvní strany mají zájem uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a upravit si tak smluvní vztahy v souladu § 222 odst. 6 písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“). Důvodem uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě je výrazné zpoždění výroby vozidel z důvodu technologických problémů ve výrobě, které mají vliv na prodloužení harmonogramu plnění veřejné zakázky (žádost o prodloužení plnění kupní smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku).

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností popsaných v čl. I. odst. 1.2 tohoto dodatku, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na kupní cenu dle čl. II. odst. 2.1. kupní smlouvy a spočívá pouze v prodloužení doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. kupní smlouvy následujícím způsobem:

původní znění čl. III. odst. 3.1 kupní smlouvy

„Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy“.

se po dohodě smluvních stran nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán nejpozději do 30.07.2023.“.

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující a výsledek zveřejnění oznámí prodávajícímu na adresu: info@prerost-svorc.cz.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyl jiným způsobem vynucen, dále prohlašují, že tento dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

