

V Praze dne 09.06.2023

Od: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
IČ: 63073188
(prodávající)

Pro: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
360 06 Karlovy Vary
IČ: 00574660
(kupující)

Věc: Žádost o prodloužení plnění kupní smlouvy

Dobrý den.

Dne 27.04.2022 zahájil kupující jako veřejný zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému“, syst. č. na profilu zadavatele (systém E-ZAK): P22V00000307. Po vyhodnocení zadávacího řízení hodnotící komisí kupujícího byla kupujícím vyhodnocena nabídka prodávajícího jako nejvhodnější pro plnění předmětné veřejné zakázky. Na tomto základě byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dne 14.06.2022 kupní smlouva, zveřejněná v registru smluv dne 15.06.2022 pod ID smlouvy: 19283963.


Výrobce vozidel zn. Škoda – ŠKODA AUTO a.s., sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ:00177041, bylo prodávajícímu oznámeno, že u vozidla, zadaného do výroby, které má prodávající dodat jako plnění předmětné kupní smlouvy, dochází ke zpoždění výroby z důvodu technologických problémů ve výrobě.

V tento okamžik mám výrobce ŠKODA AUTO a.s. není schopen sdělit, kdy dojde k vyrobění předmětného vozidla a následného dodání vozidla. Z výše uvedených důvodů nejsme schopni i přes veškeré úsilí našich pracovníků dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění veřejné zakázky, resp. kupní smlouvy.

Tímto bychom chtěli požádat o prodloužení lhůty na plnění veřejné zakázky, resp. plnění předmětné kupní smlouvy do 30.07.2023 na dodání / předání vozidla dle kupní smlouvy s tím, že vozidlo bude dodáno ihned po dodání vozidel výrobcem a provedení jejich dodatečné úpravy/přestavby.

Předem mnohokrát děkujeme za pochopení nastalé situace a kladné vyřešení naší žádosti.

S přátelským pozdravem



Vyřizuje:

