

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA LIPKA - KAMENNÁ

uzavřené dne 24. 10. 2022 podle v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. Smluvní strany

##### **Objednatel:**

**Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace**

se sídlem: Brno, Lipová 20, PSČ: 602 00

zastoupený: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka

IČ: 44993447

DIČ: CZ44993447

Zapsán v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447

Adresa zhotovení díla: Brno, Kamenná 20, PSČ: 639 00

Bankovní spojení: 

a

##### **Zhotovitel: MORAVIAPOWER s.r.o.**

se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Zdeněk Čemerka, jednatel

IČ: 14348969

DIČ: CZ14348969

Bankovní spojení: 

#### II. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které vyplývají z realizace zakázky – instalace fotovoltaické elektrárny Kamenná. Předmětem plnění bude dodání a instalace dalších komponent k dílu, které nebyly předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022.

V rámci dodání, instalace a uvedení díla do provozu bude zhotovitelem dodán a instalován nový elektroměrový rozvaděč (ER) včetně výbavy k FVE. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede takové technické úpravy, které umožní celému zařízení pracovat tak, aby přebytky energie, které nejsou spotřebovány či akumulovány baterií, mohly být dodávány do distribuční sítě. Přepojení ER proběhne s maximálním ohledem na provoz objednatele.

Tato úprava ER je nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohlo být celé zařízení připojeno společností E. ON k distribuční soustavě a mohla být vyhotovena revizní zpráva.

Celé dílo, které je předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 10. 2022, bude považováno za řádně dokončeno až po realizaci tohoto dodatku. Jakmile bude ER pracovat v souladu s tímto dodatkem, bude zhotovitelem řádně vyzkoušen a předveden. Pokud nebudou na díle shledány žádné nedostatky, bude poté vyhotoven předávací protokol o předání a převzetí díla.

Předmět plnění se tímto rozšiřuje o tyto dodávky a práce:

Popis	Cena	Počet	MJ	Celkem
Stykač - 3f, 32A, vypínací 4P	1 230,00 Kč	1	ks	1 230,00 Kč
Stykač - 3f, 25A, vypínací 4P	1 100,00 Kč	1	ks	1 100,00 Kč
Stykač - 1f, 25A, vypínací 2P	800,00 Kč	1	ks	800,00 Kč
Úprava ER dle podmínek distributora	22 000,00 Kč	1	kpl	22 000,00 Kč
Revize	3 600,00 Kč	1	kpl	3 600,00 Kč
Drobný spojovací materiál	2 500,00 Kč	1	kpl	2 500,00 Kč
Práce technika	680,00 Kč	5	h	3 400,00 Kč
Doprava	12,00 Kč	80	km	960,00 Kč

### **III. Cena plnění a splatnost**

Cena výše uvedených dodávek a prací představuje částku ve výši **35.590,-Kč bez DPH**, tedy částku **43.063,90 Kč vč. 21% DPH**.

Po podpisu předávacího protokolu objednatel uhradí cenu dodávky dle bodu II. tohoto dodatku. Výše sjednaná částka bude uhrazena po podpisu předávacího protokolu (podmínkou je vystavení faktury ze strany zhotovitele se splatností min. 7 dní). Samostatnou fakturou bude moci být rovněž vyfakturována zbývající část ceny díla v souladu s článkem IV. Bodu 2 c) smlouvy o dílo (zhotovitelem vystavena faktura se splatností min. 7 dní). Zhotovitel vystaví tyto dvě faktury zvlášť.

### **IV. Termín plnění**

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené práce budou provedeny nejpozději do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku.

V případě prodloužení zhotovitele se zhotovením díla si smluvní strany dohodly smluvní pokutu 0,05 % z ceny nedodané části díla za každý i započatý den prodloužení.

