

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2023**  
**na akci „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve**  
**Slaném – II. zadání“**

č. Smlouvy u objednatele: 278/2022/ÚRM

---

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

**1. OBJEDNATELEM:**

**MĚSTO SLANÝ**

se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

IČO: 00234877

bankovní spojení: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

*dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné*

a

**2. ZHOTOVITELEM:**

**DAVA-CZ s.r.o.**

se sídlem: 28. října 1269, 273 09 Kladno 7

IČO:27872947

DIČ: CZ27872947

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé*

*(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“).*

**I. Předmět dodatku**

- 1.1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 7. 1. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na základě změnového listu č. ZL 01-2023 – „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

**1.2. Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena díla, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:**

**PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

**V. Cena díla**

5.1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

5.1.1 cena bez DPH 5.993.086,60 Kč

5.1.2 DPH 21% 1.258.548,19 Kč

5.1.3 cena včetně DPH 7.251.634,79 Kč

**NOVÉ ZNĚNÍ:**

**V. Cena díla**

5.1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

5.1.1 cena bez DPH 8 278 173,19 Kč

5.1.2 DPH 21% 1 738 416,37 Kč

5.1.3 cena včetně DPH 10 016 589,56 Kč

1.3 Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu řádného plnění díla.

**1.4 Tento dodatek č. 1 mění a nahrazuje znění článku 4. Lhůty plnění, odstavec 4.3. následovně:**

**PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

**4. Lhůty plnění**

4.3 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 16 týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do 30. 06. 2023.

**NOVÉ ZNĚNÍ**

**4. Lhůty plnění**

4.3 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 24 týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do 30.8.2023.

**II. Závěrečná ustanovení**

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 7.1.2023 zůstávají beze změny.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:

**Příloha č. 1:** . ZL 01-2023 – „Rekonstrukce chodníku a oplocení v ulici K. H. Borovského ve Slaném – II. zadání“

**Příloha č. 2:** Položkový rozpočet – vícepráce.

- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Slaném, dne .....

V Kladně dne .....

.....

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

**Město Slaný**

.....

**DAVA-CZ s.r.o.**