

SMLOUVA o dílo - dodatek č. 1

Ke smlouvě č. ORM/23/345/KRE

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající
ve smluvních věcech: [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Jan Hošek
Sídlo: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
IČ: 03454339
DIČ: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních věcech: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět zakázky: „Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na zateplení bytového domu v Turnově, ul. Žižkova čp. 2032 včetně souvisejících prací“

Mění se v bodech:

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – článek III

Odevzdání hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení	nejpozději 15.7.2023
--	-------------------------

Důvodem prodloužení termínu je předání podkladového zaměření stavby k datu 19.4.2023, tj. cca 1,5 měsíce po podpisu smlouvy o dílo.

„Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na zateplení bytového domu v Turnově, ul. Žižkova čp. 2032 včetně souvisejících prací“


V ostatním zůstává beze změn.

Dodatek Smlouvy č. 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Turnově, dne..... 2023

V, dne2023

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Zhotovitel:

