

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.5.2023

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zakázky: **Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ tř. Přátelství Písek - 3. etapa**

mezi

### **Základní školou Jana Husa a Mateřskou školou Písek, Husovo nám. 725**

sídlo: 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Husovo nám. 725/5

IČO: 70943141

DIČ: CZ70943141

číslo účtu: xxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxx

jednající prostřednictvím: Mgr. Jan Adámek - ředitel

na straně jedné jakožto objednatel

a

společností: **KOČÍ a.s.**

sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B536

číslo účtu: xxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxx

jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady

na straně druhé jakožto zhotovitelem

V souladu s článkem 10. *Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu*, odst. 10. 3. využívá zadavatel (objednatel) své právo zmenšit rozsah předmětu díla. Z důvodu, že byla dodavatelem (zhotovitelem) překročena v rámci nabídkové ceny předpokládaná hodnota veřejné zakázky o 669.725 Kč bez DPH a zadavatel (objednatel) nemá dostatek finančních prostředků na další práce a služby s akcí souvisejících, mění zadavatel (objednatel) celkový rozsah díla (změna závazku dle § 222

Zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a z něho vyplývající cenu díla, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran. V rámci provedení ucelené části je odečtena část zateplení v objektu SO01 Zateplení fasády a to část v prostoru schodiště a část dlažeb ve vstupu 1. NP v objektu SO 02a Vnitřní prostory.

**Předmětem dodatku č.1 se mění článek IV. Cena díla** takto.

#### **IV. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a PŘÍLOHOU č. 1 tohoto dodatku č.1 a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	11.369.725,- Kč
<b>Cena Dodatku č. 1</b>	- 709.900,- Kč
<b>Cena po Dodatku č. 1</b>	10.659.825,- Kč
21% DPH z celkové ceny:	2.238.563,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	12.898.388,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Písek, dne 25.5.2023, č. usnesení: 358/23.

#### **PŘÍLOHY DODATKU č.1**

Příloha č. 1	ZL č. 1 - Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
--------------	-------------------------------------------------

V Písku, dne .....

V Písku, dne .....

**Objednatel:**

Digitálně  
podepsal Mgr. Jan  
Adámek  
Datum:  
2023.05.31  
09:10:32 +02'00'

**Mgr. Jan  
Adámek**

.....  
Mgr. Jan Adámek – ředitel

**Zhotovitel:**

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Kočí  
Datum: 2023.05.31  
15:55:19 +02'00'

**Ing. Tomáš  
Kočí**

.....  
Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady