

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor č. 2022/12/0434

### Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):** **městský obvod Poruba**

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,

e-mail: [hana.hrbkova@moporuba.cz](mailto:hana.hrbkova@moporuba.cz)

(dále jen „*objednatel*“)

#### 2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, C 69052

IČO: 05725674

DIČ: CZ05725674

Zastoupený: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava

Číslo účtu: 1022017/5500

(dále jen „*zhotovitel*“)

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor č. 2022/12/0434 ze dne 18.07.2022 (dále jen „*dodatek*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor pro stavbu: Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba (dále jen „*smlouva*“).

## II.

### Úvodní ustanovení a předmět změny

1. V rámci projednání projektové dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy, vlastníky sítí a dalšími zainteresovanými subjekty byl ze strany statutárního města Ostrava vznesen požadavek na úpravu zpracované projektové dokumentace tak, aby byla minimalizována možná rizika souběhu tohoto projektu s připravovaným projektem statutárního města Ostravy „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

Výše uvedené si vyžaduje úpravu projektové dokumentace, která obsahuje tyto činnosti v jednotlivých profesích:

- Doprava
- Voda, kanalizace
- Dendrologie
- Přípojka NN a slp
- Technické zprávy, koordinace

**Tyto vícepráce činí 75.000,- Kč bez DPH.**

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, spočívající v provedení víceprací - úpravy projektové dokumentace zpracovávané dle smlouvy, a to v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku.
3. S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla ze smlouvy takto:

#### **Článek VI. Cena díla se dodatkem mění tak, že nově zní:**

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- cena za vypracování DSpP ..... 895 000 Kč bez DPH,
- cena za vypracování DPS ..... 650 000 Kč bez DPH,
- cena za vypracování návrhu a dokumentace vnitřního vybavení ..... 250 000 Kč bez DPH,
- cena (odměna) za poskytnutí licence ..... 10 000 Kč bez DPH.

**Cena celkem za dílo činí 1 805 000 Kč bez DPH.“**

### **III.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Uzavřením dodatku se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 537/RMOB2226/18 ze dne 09.06.2023.

V Ostravě 12.06.2023

V Ostravě 12.06.2023

Elektronicky podepsáno

---

za objednatele:  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

---

za zhotovitele:  
Ing. arch. Martin Chválek  
jednatel