

## DODATEK Č.2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce: 55/2022/I/Usv

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

<b>Příkazce:</b>	<b>Město Bílovec</b>
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	27-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic a údržby majetku
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████
Tel. :	+██████████
E-mail:	██████████

(dále jen „Příkazce“)

a

<b>Příkazník:</b>	<b>STAVINS s.r.o.</b>
Sídlo:	Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO:	268 47 141
Bankovní ústav:	KB Ostrava
Číslo účtu:	35-3902120267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Šárka Koňakovská
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Šárka Koňakovská
Ve věci technického dozoru:	Ing. Šárka Koňakovská
Tel.:	██████████
E-mail:	██████████

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28259.

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 55/2022/I/Usv uzavřené dne 12.09.2022 na provedení výkonu odborného technického dozoru při realizaci díla – akce s označením „**Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu na ul. Ostravská č.p. 363 v Bílovci**“ (dále jen „Příkazní smlouva“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Příkazní smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Důvodem navýšení odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka je navýšení počtu hodin pro řádný výkon technického dozoru v návaznosti na prodloužení termínu ukončení stavby.

**Článek IV. Odměna, bod č. 4.1. se mění takto:**

- 4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou v předpokládaném objemu 120 hodin x 650,00 Kč bez DPH/hod. výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě v rozsahu min. 1 hodiny týdně v celkové výši 78 000,00 Kč bez DPH, tj. **94 380,00 Kč vč. DPH.**

**Článek V. Povinnosti příkazníka, bod č. 5.5. se mění takto:**

- 5.5. Příkazník bude vykonávat veškeré činnosti tak, aby byla dodržena předpokládaná lhůta stavby, a to do 23. 6. 2023, jakož i kontrolovat stanovený časový harmonogram stavby.
- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede příkazce.

V Bílovci dne 12.6.2023

V ..... dne .....

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Ing. Vladana Kuchtová  
vedoucí odboru investic  
a údržby majetku města

.....  
Ing. Šárka Koňakovská  
jednatelka společnosti

