

Smlouva o dílo č. 23122

uzavřená v souladu ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

Dodatek č.2**I. Smluvní strany****Objednatel:****SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**JIRMAL, spol. s.r.o.**

se sídlem Veveří 46, 602 00 Brno

Zastoupen: Bc. Milan Dědík, jednatel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX

IČ: 27732941

DIČ: CZ27732941

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 55378

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách předmětné smlouvy o dílo.

II. Předmět díla

1. Předmět díla se doplňuje o následující práce a dodávky:

- Oprava části ohradní zdi na SSO Dusíkova

Blíže je rozšíření předmětu díla specifikováno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto smluvního dodatku.

IV. Termíny plnění - změna

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

Zahájení stavby:	07.06.2023
Termín dokončení:	31.07.2023
Předání díla <i>bez vad a nedodělků</i> :	11.08.2023

V. Cena

1. Cena díla se mění o práce a dodávky dle čl. I tohoto dodatku:

Základní cena díla dle uzavřené SoD vč. dodatku č.1	1,105.569,- Kč
Práce a dodávky dle přílohy č. 1	62.774, - Kč
Nová celková cena díla bez DPH	1,169.448, - Kč
DPH 21%	245.548, - Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH	1,414.996, - Kč

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet „Oprava části ohradní zdi – SSO Dusíkova“

V Brně, dne 07.06.2023

V Brně, dne 07.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
generální ředitel společnosti

Bc. Milan Dědík
jednatel společnosti