

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 23KDS00701/1




Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany


OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Jan Toms, Ing. Lukáš Michvot
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SKJ s.r.o.**
sídlo : Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 078 07 716
DIČ : CZ07807716
zápis v OR : C 43015
jednající : Jakub Jurek
ve věcech smluvních : Jakub Jurek
ve věcech technických : Jiří Hovorka

bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail



II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 23KDS00701 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelům a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

<u>Celková cena SoD bez DPH:</u>	6 651 642,11,- Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 396 844,84,- Kč
Cena včetně DPH:	8 048 486,95,- Kč
[slovy: osm milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a devadesát pět haléřů]	

<u>Vícepráce</u>	
Cena bez DPH:	1 188 203,64 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	249 522,76 Kč
Cena včetně DPH:	1 437 726,40 Kč
[slovy: jeden milion čtyři sta třicet sedm tisíc sedm set dvacet šest korun českých čtyřicet haléřů]	

<u>Méněpráce</u>	
Cena bez DPH:	760 166,83 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	159 635,03 Kč
Cena včetně DPH:	919 801,86 Kč
[slovy: devět set devatenáct tisíc osm set jedna korun českých osmdesát šest haléřů]	

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena bez DPH:	7 079 678,92 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 486 732,57 Kč
Cena včetně DPH:	8 566 411,49 Kč
[slovy: osm milionů pět set šedesát šest tisíc čtyři sta jedenáct korun českých čtyřicet devět haléřů]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č.427/23/RM15 ze dne 29. 05. 2023
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis více a méně prací

V Novém Boru, dne 06. 06. 2023

V Hrádku nad Nisou, dne 31. 05. 2023

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
zhotovitel
Jakub Jurek
jednatel společnosti