

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Níže uvedené strany:

**Statutární město Brno, MČ Brno-Útěchov**

Adamovská 6, 644 00 Brno

IČ: 449 92 785

zastoupena PhDr. Zdeňkem Drahošem, starostou

na straně jedné jako **objednatel**

a

**FCS, s. r. o.**

se sídlem Nádražní 90, 691 72 Klobouky u Brna

IČ: 607 44 243

DIČ: CZ60744243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 18624

zastoupená paní Alenou Charvátovou, jednatelkou

na straně druhé jako **zhotovitel**

1.1 Cena díla bude navýšena o částku 196.320,- Kč bez DPH, kdy DPH ve výši 21% činí částku 41. 227,- Kč, tedy cena díla bude celkem s DPH navýšena o částku 237.548,- Kč. Navýšení vyplývá z potřeby provedení stavebních prací, jež nebyly obsahem projektové dokumentace. Položkový rozpočet víceprací odsouhlasený technickým dozorem investora, Ing. Milošem Holešovským, je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem městské části Brno-Útěchov dne 26. 4. 2017, usnesením č. 4.

V Brně dne 27. 4. 2017

ONHO

V Brně dne 27. 4. 2017

objednatel

zhotovitel