



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/D/0090

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014813

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dopravní terminál Kuřim“

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Kuřim**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO: 002 81 964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: č.ú.: 22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz, tel. 725 952 121

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **GEMO a.s.**
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
zastoupena: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ předseda představenstva
IČO: 13642464
DIČ: CZ13642464
Zapsán: V obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
Bankovní spojení: č.ú.: 264847-811/0100 bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 14.1 na změně Smlouvy o dílo č. 2021/D/0090 ze dne 16.08.2022. Tímto dodatkem se mění Doba plnění dle č. 3.1 a cena Díla uvedené v odstavci 4.2 Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek 3 Doba a místo plnění, odstavec 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště

Limitní termín dokončení a předání Díla:

Z důvodu navýšení objemu prací na základě tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, se doba plnění navyšuje o 10 dní na celkových **490 dní** od okamžiku předání staveniště.

Článek 4 Cena díla, odstavec 4.2 se ruší a nově zní takto:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Cena Díla dle základní Smlouvy bez DPH	85 392 170,00 Kč
Změna ceny na základě Změnových listů dle čl. 2.11 Smlouvy	17 259 483,38 Kč
Cena Díla dle dodatku č.2 Smlouvy bez DPH	102 651 653,38 Kč
DPH 21%	21 556 847,21 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	124 208 500,59 Kč

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a vyšší daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Platnost dodatku ke Smlouvě nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. V případě, že některá ustanovení tohoto dodatku ke Smlouvě jsou nebo se stanou z jakéhokoli důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 4.3. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 4.4. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4.5. Dodatek ke Smlouvě byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. R/2023/186 ze dne 17.05.2023.

4.6. Nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – **Změnové listy pro dodatek č.2** (v případě konverze do listinné podoby bude k dodatku smlouvy fyzicky připojena pouze přehledná tabulka změnových listů s dílčími cenami, kompletní změnové listy jsou ke smlouvě fyzicky připojeny v digitální podobě na datovém nosiči)

Příloha č. 2 – **Změnový rozpočet pro dodatek č.2** (v případě konverze do listinné podoby bude k dodatku smlouvy fyzicky připojena pouze krycí list a rekapitulace rozpočtu, kompletní změnový položkový rozpočet je ke smlouvě připojen v digitální podobě na datovém nosiči)

V Kuřimi, dne

V Olomouci, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
■■■■■■■■■■
Předseda představenstva
GEMO a.s.