


## **Dodatek č. 2**

k Příkazní smlouvě o výkonu inženýrské činnosti a činnosti technického dozoru investora při provádění stavby




**č. objednatele: 4506, č. zhotovitele: 22Sml00075**

**uzavřené dne 31. 08. 2022 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 09. 2022) dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:**

**Název:** Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
**Sídlo:** Přílucká 213, 760 01 Zlín  
**IČ:** 70887306  
**DIČ:** neplátce DPH  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 16035881/0710  
**Zastoupený:** plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem  
**Kontaktní osoba:** 

**(dále jen „příkazce“)**

**a**

**Název:** SAFETY PRO s.r.o.  
**Sídlo:** Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
**IČ:** 28571690  
**DIČ:** CZ28571690  
**Plátce DPH:** ANO  
**Bankovní spojení:** Raiffeisen bank a.s.  
**Číslo účtu:** 3882364001/5500  
**Zastoupen:** Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem  
**Kontaktní osoba:**   
**Tel.:**   
**E-mail:** 

Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu oddíl C vložka 43822

**(dále jen „příkazník“)**

Smluvní strany uzavřely dne 31. 08. 2022 **příkazní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti a činnosti technického dozoru investora při provádění stavby** (dále jen „příkazní smlouva“), ke které byl následně dne 01. 09. 2022 uzavřen dodatek č. 1. V souladu s článkem X. odst. 6 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

### **PREAMBULE DODATKU Č. 2**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 z důvodu ukončení realizace stavby již v průběhu června 2023, neboť na dokončené stavbě není funkční náplň pro činnosti technického dozoru investora. Platby č. 4 a č. 5 dle čl. V. odst. 1 příkazní smlouvy tak již nebudou realizovány.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.
2. Tímto dodatkem č. 2 se mění příkazní smlouva tak, že platnost příkazní smlouvy je ukončena dnem 30. 06. 2023.
3. Platby č. 4 a 5 uvedené v čl. V. odst. 1 příkazní smlouvy se nebudou realizovat.
4. Celková úplata za předmět příkazní smlouvy (čl. IV. odst. 1 a 2 příkazní smlouvy) se snižuje o částku 93.000,- Kč bez DPH (tj. o částku ve výši 112.530,- Kč včetně DPH) a činí 248.000,- Kč bez DPH (300.080,- Kč včetně DPH).

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek smlouvy bude do registru smluv uveřejněn příkazcem, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

V Olomouci dne *dle elektronického podpisu*

Ve Zlíně dne *dle elektronického podpisu*

