

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3


číslo smlouvy: 5 204 06 - 1

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**  
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Martin Šmíd, starosta města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101



*dále jen objednatel*

*(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

2. Zhotovitel : jméno: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany  
zastoupený : Petr Veselý, jednatel  
IČO : 24135658  
DIČ : CZ24135658



*dále jen zhotovitel*

*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 1.část – Mosty a lávky**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sjednocení povrchu mostků SO 02.2, skutečně provedené práce na přeložce kabelu NN SO 03 a nerealizace pamětní desky.



### III. Cena díla

1. Cena díla dohodnutá v článku V smlouvy o dílo a upravená dodatkem č. 1 a č. 2 k této smlouvě se tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1 a č. 2:

Cena díla bez DPH	7 578 684,57 Kč
DPH 21%	1 591 523,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 170 208,33 Kč

Cena za dodatek č.3 (ZL5):

Cena za dodatek č.3 bez DPH	- 75 171,12 Kč
DPH 21%	- 15 785,94 Kč
Cena za dodatek č.3 celkem včetně DPH	- 90 957,06 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1, č.2 a č.3:

Cena díla bez DPH	7 503 513,45 Kč
DPH 21%	1 575 737,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 079 251,27 Kč

### IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
2. Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 18/8/2023 – I. ze dne 12.6.2023.

V Přelouči  
Za objednatele:

V Pardubicích  
Za zhotovitele:

.....  
Martin Šmíd  
starosta

.....  
Petr Veselý  
jednatel

Příloha: Změnový list č. 5