

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## Smluvní strany:

### Objednatel:

Obec: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.  
Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: [REDAKCE], jednatelem a [REDAKCE], jednatelem  
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ281 68 151  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-7069670207/0100  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: STASELI s.r.o.  
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: [REDAKCE], prokurista společnosti  
IČO: 284 50 591 DIČ: CZ284 50 591  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142421  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 608780369/0800  
Telefon: 603 828 941  
Datová schránka: wu338a7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jaromír Sáčomský  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jaromír Sáčomský, Peter Roman

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**„Revitalizace Městský skatepark Mladá Boleslav na Radouči - II. etapa 2023“**, (dále jen „Smlouva“)

## I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu volnočasového areálu, především zpevněných krytých i otevřených ploch pro sport (skatepark, workout, parkour, dětské hřiště) a následně k tomu potřebného vybavení (objekt zázemí a areálová komunikace) dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam poddodavatelů – příloha č. 3

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na slevě z celkové ceny díla sjednané (a vysoutěžené v rámci VZ) ve smlouvě o dílo a to o částku celkem 260 000,-Kč bez DPH

Původní cena díla [REDACTED] Kč bez DPH ([REDACTED] Kč s DPH)

Nová cena díla po slevě: [REDACTED] Kč bez DPH ([REDACTED] Kč s DPH)

**Smluvní strany se dále dohodly na tom, že sleva z ceny díla je poskytnuta zhotovitelem slevou na jednotlivých položkách v příloze č. 1 k tomuto dodatku (Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1 dodatku s provedenou slevou).**

## III.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo, která nebyla změněna, doplněna nebo upravena tímto dodatkem, zůstávají nadále v planosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami s provedenou slevou

Mladá Boleslav, dne 6.6.2023

Mladá Boleslav, dne 6.6.2023

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Objednatel