

**ke smlouvě o provádění supervize – Průmyslová zóna Lom (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednatel: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

**2. 4G consite s.r.o.**

se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6  
IČO: 27624218  
DIČ: CZ27624218  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119684  
zastoupen: Mgr. Jiřím Pištorou, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07723-2021-4502-S-0050/02-UV-012-VU0432 ze dne 13.9.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) dle § 222 odst. 2 zákona a v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Smlouva o supervizi č. 07723-2021-4502-S-0050/02-UV-012-VU0432, Vyhrazená změna dle §100 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek*“ z 16. 5. 2023, vyhotoveného supervizorem, doručeného objednateli dne 16. 5. 2023, který je veden objednatelem pod PID: MFCRDXGVFY a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

**II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy.

### **Bod 3.1. Smlouvy nově zní takto:**

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaný** ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

**Cena za provedení díla** podle rozpočtu **bez DPH** činí **249 670,- Kč** (slovy: dvě-stě-čtyřicet-devět-tisíc-šest-set-sedmdesát korun českých).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### **První věta bodu 4.2 Smlouvy nově zní takto:**

4.2 „Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, jejichž ukončení se předpokládá nejpozději k 4. 11. 2023.“

### **III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.6.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 7.6.2023  
Za 4G consite s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Jiří Pištora**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX  
Za právní správnost odpovídá: XXXXX