

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		33
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
název ZL:	Odpočty letniček a cibulovin		
dotčené st. objekty:	SO 44		
podklady pro ZL:	Zápisy z Výv, požadavek investora		
předmět změny:	<p>Na pokyn objednatele nebude zhotovitel dodávat a osazovat letničky a cibuloviny v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu. Navíc budou dodány 3ks palmy.</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>Jedá se o úsporné a agrotechnicky výhodnější opatření ze strany objednatele. Letničky a cibuloviny budou dodány a osazeny přímo správou zámku v jarních měsících po ukončení stavby.</p>		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4		
záporná hodnota změny	bez DPH	724 675,77	Kč
	21%DPH	152 181,91	Kč
	celkem	876 857,68	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	14 532,10	Kč
	21%DPH	3 051,74	Kč
	celkem	17 583,84	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-710 143,67	Kč
	21%DPH	-149 130,17	Kč
	celkem	-859 273,84	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Souhlasím		
vyjádření TDI:	souhlasím se změnou		
vyjádření objednatele:	souhlasím		
vyjádření orgánu památkové péče:	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet méněpráce
příloha č.2	Rozpočet vícepráce
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:			Datum	<input type="text"/>
za AD:			Datum	<input type="text"/>
za TDS:			Datum	<input type="text"/>
za objednatele:			Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice - Kolonáda rozmanitosti
O:	ZL 33	Odpočty letniček a cibulovin
R:	3	13b - Odpočty cibulovin a...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	-700 136,00
---------------	--------------------	--------------------

1	183101111R00.	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, ztížené podmínky -2775"dle požadavku investora : "SO 44 2 pol. 188 : -2775	kus	-2 775,00000	17,00	-47 175,00
				-2 775,00000		
2	183204115R00.	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím -2775"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 190 : -2775	kus	-2 775,00000	15,00	-41 625,00
				-2 775,00000		
3	111_08VD,	Letničky, trvalky, k9 (průměrná cena) - podrobně viz příloha -2621"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 198 : -2621	ks	-2 621,00000	53,00	-138 913,00
				-2 621,00000		
4	183101111R00.	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 -87"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 218 : -87	kus	-87,00000	16,00	-1 392,00
				-87,00000		
5	183204115R00.	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím -87"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 220 : -87	kus	-87,00000	16,00	-1 392,00
				-87,00000		
6	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 -7139-2"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 255 : -7141	kus	-7 141,00000	16,00	-114 256,00
				-7 141,00000		
7	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím -7139-2"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 256 : -7141	kus	-7 141,00000	16,00	-114 256,00
				-7 141,00000		
8	111_08VD	Letničky, trvalky, k9 (průměrná cena) - podrobně viz příloha -3251-2"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 261 : -3253	ks	-3 253,00000	53,00	-172 409,00
				-3 253,00000		
9	183101111R00.	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, ztížené podmínky -423"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 362 : -423	kus	-423,00000	21,00	-8 883,00
				-423,00000		
10	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3; ztížené podmínky -21"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 363 : -21	kus	-21,00000	27,00	-567,00
				-21,00000		
11	183204115R00.	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím; ztížené podmínky -423"dle požadavků investora : "SO 44_2 pol. č. 364 : -423	kus	-423,00000	27,00	-11 421,00
				-423,00000		

12	1841021111R00	Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky; ztížené podmínky	kus	-21,00000	318,00	-6 678,00
		-21"dle požadavků investora : "SO 44_2 pol. č. 366 : -21		-21,00000		
13	111_08VD.	Letničky, trvalky, k9 (průměrná cena) - podrobně viz příloha	ks	-323,00000	53,00	-17 119,00
		-323"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 384 : -323		-323,00000		
14	1831011111R0,	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 (záhony 650 ks)	kus	-325,00000	16,00	-5 200,00
		-325"dle požadavku investora : "SO 44 2 pol. 401 : -325		-325,00000		
15	183204115R0,	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím (záhony 650 ks)	kus	-325,00000	16,00	-5 200,00
		-325"dle požadavku investora : "SO 44 2 pol. 402 : -325		-325,00000		
16	111_08VD,,	Letničky, trvalky, k9 (průměrná cena)	ks	-50,00000	42,00	-2 100,00
		-50"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 405 : -50		-50,00000		
17	111_11VD,	Trvalky, K12, prům. cena	ks	-275,00000	42,00	-11 550,00
		-275"dle požadavku investora : "SO 44_2 pol. č. 406 : -275		-275,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				-24 539,77
18	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 397000/145200000	Soubor	0,00273	-700 136,00	-1 911,37
19	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 4692188,65/145200000	Soubor	0,03232	-700 136,00	-22 628,40

SOD položky

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice - Kolonáda rozmanitosti
O:	ZL 33	Odpočty letniček a cibulovin
R:	23	Přípočet palmy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 040,00
1	R1	Dodávka a výsadba Palma Washingtonia 100 cm	ks	3,00000	4 680,00	14 040,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				492,10
2	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	14 040,00	38,33
		poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla :		0,00273		
		397000/145200000				
3	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	14 040,00	453,77
		poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla :		0,03232		
		4692188,65/145200000				

SOD položky
 R položky