


ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		34
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
název ZL:	odpočet šterkového povrchu bez vrchní vrstvy		
dotčené st. objekty:	SO 42		
podklady pro ZL:	Zápisy z Výv, požadavek investora		
předmět změny:	Předmětem změny je odpočet podkladních vrstev pod šterkovou plochu na východní straně SZ Lysice		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Navrhovaná změna řeší hranu mezi záhony a cestami s ohledem na provoz a údržbu tohoto reprezentativního prostoru.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4		
záporná hodnota změny	bez DPH	357 758,72	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	357 758,72	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-357 758,72	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	-357 758,72	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Souhlasím		
vyjádření TDI:	souhlasím se změnou		
vyjádření objednatele:	souhlasím		
vyjádření orgánu památkové péče:	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet méněpráce
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:			Datum	<input type="text"/>
za AD:			Datum	<input type="text"/>
za TDS:			Datum	<input type="text"/>
za objednatele:			Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	2021-07	SZ Lysice - Kolonáda rozmanitosti
O:	ZL34	Odpočet štěrkového lože bez vrchní vrstvy
R:	3	Odpočet štěrkového p...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	-345 643,90
---------------	--------------------	--------------------

1	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor. 3	m3	-43,00000	254,00	-10 922,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

-43 :
"SO 42 2 - pol. 52 :
-43 -43,00000

2	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5 000 m (286 m2 x 0,15 m x koef. nakypření 1,22)	m3	-52,50000	445,00	-23 362,50
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

-52,5 :
" SO 42 2 - pol. 54 :
-52,5 -52,50000

3	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-52,50000	560,00	-29 400,00
---	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	------------

-52,5 :
"SO 42 2 - pol. 55 :
-52,5 -52,50000

4	100004101R00	Uložení sypaniny, s rozprostřením a zhutněním	m3	-75,00000	1 587,00	-119 025,00
---	--------------	---	----	-----------	----------	-------------

-75 :
"SO 42 2 - pol. 56 :
-75 -75,00000

5	200_016VD	Pokládka lemvy štěrkové plochy, vč. ukotvení k roxorům	bm	-42,00000	318,00	-13 356,00
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

-42 :
"SO 42 2 - pol. 57 :
-42 -42,00000

6	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva - ztížené podmínky	t	-249,60000	145,00	-36 192,00
---	--------------	--	---	------------	--------	------------

-249,6 :
"SO 42 2 - pol. 58 :
-249,6 -249,60000

7	583417003	Kamenivo drcené frakce 0-63, tl. 240 mm; 1,85 t/m3 x 75 m3	t	-188,80000	488,00	-92 134,40
---	-----------	--	---	------------	--------	------------

-188,8 :
"SO 42 2 - pol. 59 :
-188,8 -188,80000

8	111_210VD	Ocelová lemovačka, 5/100 mm, v úrovni terénu - 42 bm, vč. 15% prořezu	m	-48,00000	350,00	-16 800,00
---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

-48 :
"SO 42 2 - pol. 61 :
-48 -48,00000

9	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemvy (tyč: 600 mm délka x 16 mm průměr); cca 2ks/bm	m	-84,00000	53,00	-4 452,00
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

-84 :
"SO 42 2 - pol. 62 :
-84 -84,00000

Díl: VN	Vedlejší náklady	-12 114,82
----------------	-------------------------	-------------------

10	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	-345 643,90	-943,61
----	-----	-----------------------------------	--------	---------	-------------	---------

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 397000/145200000 0,00273

11	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	-345 643,90	-11 171,21
----	-----	------------------------------------	--------	---------	-------------	------------

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 4692188,65/145200000 0,03232

SOD položky