

# ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		<b>35</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
<b>název ZL:</b>	ovládání čerpadel závlah v RN1, RN2, vystrojení čerpadla vrtu		
<b>dotčené st. objekty:</b>	SO 35 Voda - vyřešení hospodaření s vodou, areálový rovod vody		
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápis z VYV59,60, bod 58.3, 59.1		
<b>předmět změny:</b>	<p>Osazení 4ks frekvenčních měničů čerpadel v RN1,2 včetně převodníků tlaku a rozvaděčů řídicích čerpadla. Doplnění vystrojení vrtu o ventil, zpětnou klapku, manometr, tlakový spínač, regulátor tlaku pro výstup do úpravy a změna objemu talkové nádoby v SO 10</p>		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Navrhované změny zajistí plynulost náběhu čerpadel, sníží opotřebenění závlahového systému a zajistí stabilní přítok vody do systému.		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	<p>.....</p> <p>Tyto změny jsou nezbytné pro správnou funkčnost systému hospodaření s vodou, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.</p>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§ 222 odst 4		
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	150 700,00	Kč
	21%DPH	31 647,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>182 347,00</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	150 700,00	Kč
	21%DPH	31 647,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>182 347,00</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření TDI:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření objednatele:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

<b>za zhotovitele:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za TDS:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>			Datum	<input type="text"/>

## Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	62	frekvenční měniče
R:	3	příloha.č1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: A</b>		<b>Část filtrace vody z RN2 (zámecká zahrada)</b>				<b>15 400,00</b>
1	R1	Navýšení cena tlakové nádoby - místo 80l nově 200L	ks	1,00000	15 400,00	15 400,00
<b>Díl: B</b>		<b>Část filtrace vody z vrtu</b>				<b>135 300,00</b>
2	R2	Vystrojení vrtu - hlídání hladiny, softstarter, armatury, vystrojení zhlaví (ventil, zpětná klapka, manometr, tlakový spínač, regulátor tlaku pro výstup do úpravny), instalace do studny	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
3	R3	Frekvenční měnič 5,5 kW s krytím IP 66 + 2x převodník tlaku 4-20 mA + 2 rozvaděč s relé pro časové střídání čerpadel + zprovoznění frekvenčních měničů	kpl	4,00000	29 700,00	118 800,00

Rpol