


# ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		<b>38</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
<b>název ZL:</b>	<b>Kamenný parapet skleník</b>		
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO 08</b>		
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápis z VýV		
<b>předmět změny:</b>	Oprava kamenného parapetu ve skleníku.		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	PD předpokládala ponechání kamenného parapetu ve skleníku ve stávajícím stavu. Po odstrojení konstrukcí, které parapet zakrývaly bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu, lokálně destruován, a je potřeba jeho oprava.		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Popsaná změna byla zjištěna v průběhu provádění prací.		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací ve skleníku a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§ 222 odst 6		
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	78 663,80	Kč
	21%DPH	16 519,40	Kč
	<b>celkem</b>	<b>95 183,20</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	78 663,80	Kč
	21%DPH	16 519,40	Kč
	<b>celkem</b>	<b>95 183,20</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření TDI:</b>	souhlasím se změnou		
<b>vyjádření objednatele:</b>	souhlasím		
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

<b>za zhotovitele:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za TDS:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>			Datum	<input type="text"/>

## Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	42	Kamenný parapet skleník 1NP
R:	1	VCP Kamenný parapet skleník 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>76 000,00</b>
1	782 1	Oprava kamenného parapetu ve skleníku dl.22,89 m vč. oplechování a čištění	soubor	1,00000	76 000,00	76 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 663,80</b>
2	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	76 000,00	207,48
3	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	76 000,00	2 456,32