

Číslo smlouvy objednatele: JS/0168/2023/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
00304387
CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Odštěpný závod:
se sídlem:
Korespondenční adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

ve věcech technických:
Zapsaný:

48035599
CZ48035599

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2023 Smlouvu o dílo „**Parkovací plochy na ul. Na Křižanově pile a ul. Železničního vojska**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněných položkových rozpočtů.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu Směrnice objednatele IV. 2 pro zadávání veřejných zakázek.
3. Změna závazku ze smlouvy je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla. Z důvodu zpevnění a celistvosti povrchu na ul. Na Křižanově pile budou původní zahutněné recyklátové plochy doplněny obalovanou směsí.

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. Navýšený rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 176 484,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 836 003,96 Kč |
| DPH 21 %: | 175 560,83 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 1 011 564,79 Kč |

Zhotovitel je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Parkovací plochy na ul. Na Křižanově pile a ul. Železničního vojska**“ ze dne 4. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 5. 6. 2023, pod bodem R 61/67.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

.....
Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


-zhotovitel-