

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

VALC, s.r.o.

Zast. Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti.

IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dílo bude realizováno v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací: od 27.6.2022

Dokončení stavebních prací: nejpozději do **31.12.2023**

Místo plnění: Sportovní areál Jičín, ulice Revoluční, parcely poz. č. 1113/5, 1113/6, 1113/16, 1113/20, 1113/21 vše v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

Článek V.
Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	42 786 330,28 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	4 524 294,67 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	3 942 707,66 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	51 253 332,61 Kč
DPH 21%	10 763 199,85 Kč
Cena včetně DPH	62 016 532,46 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jičína dne 31.5.2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti