

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

17.05.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Dodatek č.2	Dodatek č.2	3 942 707,66	0,00	827 968,61	4 770 676,27
06	06 - Sledování patek přesnou nivelací	53 000,00	0,00	11 130,00	64 130,00
07	07 - Sanace trhlin v ŽB základu	34 280,00	0,00	7 198,80	41 478,80
08	08 - Trnování základů	9 409,50	0,00	1 976,00	11 385,50
09	09 - Nový otvor do haly	195 966,32	0,00	41 152,93	237 119,25
10	10 - Změnový rozpočet - poldr	-298 186,21	0,00	-62 619,10	-360 805,31
11	11 - Změnový rozpočet - dešťová kanalizace	1 588 713,13	0,00	333 629,76	1 922 342,89
12	12 - Změna trasy plynovodu	-109 071,74	0,00	-22 905,07	-131 976,81
13	13 - Změna č.5 podlaha haly	1 801 932,67	0,00	378 405,86	2 180 338,53
14	14 - Čerpadlo s drtičem	10 000,00	0,00	2 100,00	12 100,00
15	15 - Ztížená pracnost opláštění haly	295 500,00	0,00	62 055,00	357 555,00
16	16 - Bourání dřevěné boudy	-5 024,48	0,00	-1 055,14	-6 079,62
17	17 - Ztracené bednění - třída betonu	66 188,47	0,00	13 899,58	80 088,05
18	18 - VRN	300 000,00	0,00	63 000,00	363 000,00
Celkem		3 942 707,66	0,00	827 968,61	4 770 676,27