

## DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřené dne 26. 9. 2017 mezi:

### 1. Objednatel

název právnické osoby: Obec Oldřiš  
IČ: 002 77 070  
DIČ: CZ002 77 070  
zastoupen: Michaelem Serafinem, starostou  
sídlo: Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

### 2. Zhotovitelem

název právnické osoby: Ing. Jiří Harašta  
IČ: 74811495  
DIČ: CZ 6603011096  
sídlo: Radiměř 129, 569 07 Radiměř  
zastoupená: Ing. Jiřím Haraštou


(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby a to z důvodů dle článku 4.8,  
kdy klimatické podmínky brání provádění díla.


Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla do 31. 5. 2018

v Oldřiši 26. 3. 2018

v Radiměři 10. 3. 2018



Michal Serafin  
objednatel



Ing. Jiří Harašta  
zhotovitel