

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **M - SILNICE a.s.**
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
doručovací adresa: M – SILNICE a.s.
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín
zápis obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 430
zastoupen Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s. (v rozsahu písemného pověření představenstvem)
ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí střediska Mosty OZ SEVER
bankovní účet číslo: 1080015329/0800

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 6. 2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 7. 6. 2023

B.

Z důvodu prodloužení termínu vydání stavebního povolení a nabytí jeho účinnosti bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku II. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 2.1 a 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
 - „ 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 30. dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
 - 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 4 měsíců ode dne zahájení prací.
- b) v článku XIII. Smlouvy o dílo se za bod 13.7. doplňuje nový bod 13.8., který zní takto:

13.8. Objednatel i zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že do 30.08.2023 nebude zhotovitel vyzván objednatelem k zahájení plnění díla. Pokud taková situace nastane, není dodavatel ani zhotovitel oprávněn vůči druhé straně uplatnit sankce.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24. 5. 2023

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
společnosti M – SILNICE a.s.
na základě písemného pověření představenstvem