



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

na zhotovení díla

## „Silnice III/2984 Sezemice“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace

[REDACTED] jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] náměstek pro výstavbu

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] náměstek pro výstavbu

[REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu,

příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]

[REDACTED] vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. MIROS Pardubice a.s.,  
sídlo Hradecká 545, 533 52 Pardubice,  
IČ: 27523934, DIČ: CZ27523934  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka  
2646  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem  
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí provozního oddělení

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] vedoucí provozního oddělení

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] vedoucí provozního oddělení

(dále jen „Zhotovitel“),

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-128/1073/200/20/2022, na zhotovení díla „Silnice III/2984 Sezemice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**6 521 533,00 Kč** (Slovy:

**Šest milionů pět set dvacet jedna tisíc pět set třicet tři** korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1 369 521,93 Kč** (Slovy: **Jeden milion tři sta šedesát devět tisíc pět set dvacet jedna** korun českých a 93/100).

Cena včetně DPH činí **7 891 054,93 Kč** (Slovy: **Sedm milionů osm set devadesát jedna tisíc padesát čtyři** korun českých a 93/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací SO 100, výměna poklopů.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.

Pardubice dne:

26. 05. 2023

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Pardubice dne:

26. 05. 2023

Za Zhotovitele:



Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva



Firma: MIROS Pardubice a.s.

**Soupis prací objektu**

Stavba:

046-2022 Silnice III/2984 Sezemice

SO 101

568 764,00

Rožpočet:

SO 101 Oprava silnice - výměna poklopů a krycích hrnců za samonivelační

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8			potrubí				568 764,00
10005	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - odpočet původního řešení	KUS	-9,000	1 660,00	-14 940,00
10006	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - odpočet původního řešení	KUS	-19,000	834,00	-15 846,00
10005	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - výměna za samonivelační vč. úpravy spodní konstrukce	KUS	9,000	26 000,00	234 000,00
10006	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - výměna za samonivelační	KUS	19,000	7 450,00	141 550,00
10007	89922		Úprava spodní konstrukce uličních vpustí	KUS	16,000	14 000,00	224 000,00