

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1642

Stavba: Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	245 019,91
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	51 454,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	296 474,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1642

Stavba: Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Místo: Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

245 019,91

01	Čekárna	96 450,26
02	Zastávka	113 867,26
03	VRN	34 702,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

01 - Čekárna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 450,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 450,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

01 - Čekárna

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 450,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	22,000		0,00
2	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	88,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	22,000		0,00
4	K	978021241	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 %	m2	88,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,354		0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,354		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,354		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,354		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,956		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,354		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,914		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
12	K	767 01	Neprosvětlená tabule s názvem ŽST 2060x600 mm D+M	kpl	2,000		0,00
13	K	767 02	konstrukce pro osazení nové cedule	kpl	1,000		0,00
14	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	276,825		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
15	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	4,000		0,00
16	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,000		0,00
17	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,000		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
18	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	110,000		0,00
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	110,000		0,00
20	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	110,000		0,00
21	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	110,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

02 - Zastávka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 867,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 867,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

02 - Zastávka

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 867,26

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	M	40444200	Směrová cedule dle normy TNŽ 736390 dodávky vč.kotvení a montáže	kus	1,000		0,00
2	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	188,700		0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	188,700		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,019		0,00
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,019		0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,019		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,019		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,266		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	3,019		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,163		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
11	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	5,000		0,00
12	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	5,250		0,00
13	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
14	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
16	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,640		0,00
19	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	188,700		0,00
20	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	188,700		0,00
21	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	188,700		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 702,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 702,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starý Kolín - výmalba čekárny zastávky a čekárenského přístřešku v žst

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 702,39

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b Index ceny NO nad 50 000Kč	%	2 103,175		0,00
		VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN B Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 103,175		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3725483

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6d9fdbc-3b9a-49f8-aa2d-509792e74e29

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2023 09:46:01



51bcc105-c26e-4a19-9eb7-483f0e7aba71