

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105
Stavba: DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			101 549,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 101 549,06	Výše daně 21 325,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			122 874,36

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

Stavba: DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 549,06	122 874,36
105	DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny	101 549,06	122 874,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 549,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 579,06	21,00%	21 325,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 874,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny

Místo:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 549,06

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOBŘENICE - str. domek č .9 - nátěr střešní krytiny

Místo:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 549,06

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783501211	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	159,000		
2	K	783501311	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	159,000		
3	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m2	159,000		
4	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	159,000		
5	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	159,000		
6	K	783517111	Příplatek k ceně 783 51-7101 za každou další vrstvu	m2	159,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (nad 50 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
8	K	R2	VRN _ R2	%	4,500		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3725473

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de834baf-ef6c-43d2-8a54-1ade47e35cdc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2023 09:42:11



bdc0d642-e893-41f5-8c1c-a751e67f1ffd