

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390
v zastoupení **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

- (3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „**Geocentrum – geo c+ s.r.o.**“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110,
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

ID datové schránky: 6ejp3k

Bankovní spojení:

DIČ: CZ47974460

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“.
2. V průběhu díla došlo ke změně jeho rozsahu v důsledku skutečného potřebného množství měrných jednotek. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. Skutečný rozsah potřebných prací činí 50 MJ, tedy o 11 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně Kč bez DPH za MJ se jedná o minus 16 500 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZZV ve výši minus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole

1 MJ x 6č = 75 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 550 500,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	2 733 900,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	342 720,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	5 627 120,00 Kč
DPH 21 %	1 181 695,20 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 808 815,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Místo: Zlín

Datum: dle el. podpisu

ředitel Správy Zlín

„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Místo: Olomouc

Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.29

11:12:03 +02'00'

jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.29
10:45:52 +02'00'

Rekapitulace kalkulace ceny				podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 912 875,00	637 625,00	2 550 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 050 425,00	683 475,00	2 733 900,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				257 040,00	85 680,00	342 720,00	
Celková cena bez DPH v Kč				4 220 340,00	1 406 780,00	5 627 120,00	
DPH 21% v Kč				886 271,40	295 423,80	1 181 695,20	

Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 106 611,40	1 702 203,80	6 808 815,20	
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--