

DODATEK č.1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Novostavba dílen pro Střední školu technickou Opava

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava
zastoupena: Ing. Josefem Vondálem, ředitelem školy
IČO: 00845299
DIČ: CZ700845299
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 24234821/0100

(dále jen objednatel“)

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Vladimír Milata - jednatel
IČO: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317 298 001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby „Novostavba školních dílen SŠT Opava“ včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při zhotovování díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen vícepráce). Jedná se o následující vícepráce:
 - 3.1. **Projektová dokumentace odstranění komína**
Dokumentace odstranění stavby komína včetně geodetického zaměření
Inženýrská činnost pro správní řízení.
 - 3.2. **Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny (FVE)**
Vypracování dokumentace FVE
Příprava pro vyvedení výkonu fotovoltaické elektrárny na střeše objektu
Koordinace s ASŘ
 - 3.3. **Kamerové zkoušky kanalizace**

Celková hodnota těchto víceprací činí 172.000,00 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **1. část díla odst. 2 bod 2.2. smlouvy (Průzkumy) se doplňuje následovně:**
 - Kamerové zkoušky kanalizace.
3. **2. část díla odst. 2 bod 2.4. smlouvy (DUSP) se doplňuje následovně:**

Součástí DUSP bude rovněž návrh řešení fotovoltaické elektrárny.
4. **2. část díla odst. 2 smlouvy se doplňuje o bod 2.5.1. s tímto zněním:**

2.5.1. Projektová dokumentace odstranění komína včetně zaměření geodetem

Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., mohlo být vydáno povolení odstranění stavby.
5. **Článek IV. smlouvy (Doba a místo plnění) se doplňuje o písm. d) následovně:**
 - Kamerové zkoušky kanalizace budou odevzdány v termínu do 31.5.2023.
 - Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny (FVE) bude odevzdána v termínu odevzdání dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení dle odst. 1. písm. b) čl. IV smlouvy.
 - Dokumentace odstranění komína bude odevzdána v termínu do 70 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č.1 ke smlouvě.
6. **Článek XI. odst. 2 smlouvy se doplňuje o písm. aa) v tomto znění:**

aa) zpracování a podání žádosti o odstranění staveb v souladu se stavebním zákonem,
7. **Článek XII. odst. 1 smlouvy (Doba a místo plnění) se doplňuje následovně:**
 - žádost o povolení odstranění komína do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.
8. **Článek VII. odst. 1 smlouvy (Cena díla) se mění takto:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	40.000,00	8.400,00	48.400,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			

	inženýrsko-geologický	50.600,00	10.626,00	61.226,00
	hydrogeologický průzkum	40.000,00	8.400,00	48.400,00
	radonový průzkum	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	dendrologický průzkum	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	dopravní posouzení	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	kamerové zkoušky kanalizace	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	1. část celkem	200.600,00	42.126,00	242.726,00
2. část	Dokumentace pro společné povolení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	570.000,00	119.700,00	689.700,00
	Dokumentace provozních souborů (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny (FVE) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	73.000,00	15.330,00	88.330,00
	Projektová dokumentace odstranění komína včetně zaměření geodetem (čl. III odst. 2 bod 2.5.1 smlouvy)	54.000,00	11.340,00	65.340,00
	2. část celkem	797.000,00	167.370,00	963.670,00
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	600.000,00	126.000,00	726.000,00
	PD provozních souborů v podrobnosti DPS (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	300.000,00	63.000,00	363.000,00
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)	250.000,00	52.500,00	302.500,00
	3. část celkem	1.150.000,00	241.500,00	1.391.500,00
Cena celkem		2.147.600,00	450.996,00	2.598.596,00

9. **Článek XIII. odst. 1 smlouvy (Odměna) se doplňuje o písm. d) takto:**

d) odměna za inženýrskou činnost pro odstranění stavby komína:

bez DPH 25.000 Kč


DPH 21% 5.250 Kč

včetně DPH 30.250 Kč

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace www.kolofikopava.cz.


V Opavě



Datum: 2023.06.09
15:00:21 +02'00'

za objednatele

V Opavě



Datum: 2023.06.12
14:07:26 +02'00'

za zhotovitele
Vladimír Milata
jednatel