

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**  
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent

IČO : 00092096  
DIČ : CZ00092096  
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 115-909880257/0100  
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
ID DS : Zetk74k

**Zhotovitel** : **Pavel Bradáč - EFEKT**  
Sídlo : ██████████ 686 04 Kunovice  
Statutární orgán : Pavel Bradáč  
Zapsán v obchodním rejstříku : OSVČ  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Pavel Bradáč  
b) ve věcech technických : Pavel Bradáč

IČO : 10095624  
DIČ : ██████████  
Bankovní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
Tel. / Fax : ██████████  
E-mail : ██████████  
ID DS : ██████████

### 2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0046/2023 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 19. 5. 2023 na akci:

**DZP Kunovice – Na Bělince – výměna podlahového PVC**

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, zahrnující rozšíření díla o místnost 2. domácnosti s výměrou 58 m<sup>2</sup>, které se objednatel dodatečně rozhodl realizovat.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

### **3. CENA DÍLA**

Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla a platební podmínky:

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**121 605,20 Kč (bez DPH)**

**18 240,80 Kč DPH 15 %**

**139 846,00 Kč (včetně DPH)**

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 21 982,00 Kč bez DPH, tj. 25 279,30 Kč vč. DPH

Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:

**143 587,20 Kč (bez DPH)**

**21 538,10 Kč DPH 15 %**

**165 125,30 Kč (včetně DPH)**

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení

V Uherském Hradišti dne 14. 6. 2023

V Kunovicích dne 8. 6. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....  
Pavel Bradáč - EFEKT