

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel	Město Šumperk
Sídlo:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta
- ve věcech technických:	Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	27-1905609309/0800
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel	PROJEKTY SUKUP s.r.o.
Sídlo:	Nová 225, 696 61 Vnorovy II Lideřovice
Zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Sukup, jednatel
- ve věcech technických:	Ing. Miroslav Sukup
Bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	2401806282/2010
IČO:	09139818
DIČ:	CZ09139818

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Propojení ulic Školní a Pod Hájovnou, vč. ul. Pod hájovnou v Šumperku“.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění obsah a rozsah díla dle článku III. Cena, platební podmínky a fakturace odstavce 3.1. Cena a článku IV. Dodací podmínky, odstavec 4.1 Termín plnění v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny. Z důvodu nárůstu rozsahu požadovaných prací ze strany objednatele o rekonstrukci MK v ul. Pod Senovou vč. chodníku a parkovacích stání, kontejnerová místa, prověření možnosti úpravy křižovatky Pod Senovou x Sluneční.

Objednatel na základě rozšíření rozsahu zakázky zajistil a předal polohopisné a výškopisné zaměření ul. Pod Senovou, čímž došlo k přerušení projekčních prací.

Na základě výše uvedeného se mění cena a termín plnění takto:

3.1. Cena

Původní cena dle SoD:

Cena za PD pro společné povolení vč. dokladové části a koordinace (komunikace, veřejné osvětlení vč. SMART, dešťová kanalizace) 200 000,- Kč

Cena za PD pro provádění stavby vč. rozpočtu, slepého rozpočtu, výkazu výměr a koordinace (komunikace, veřejné osvětlení vč. SMART, dešťová kanalizace) 35 000,- Kč

Cena bez DPH 235 000,- Kč

DPH 21% 49 350,- Kč

Cena včetně DPH: 284 350,- Kč

Navýšení ceny o rozšíření rozsahu zakázky:

MK ul. Pod Senovou, parkovací stání, kontejnerová místa, PD pro společné povolení vč. dokladové části + DPS 113 000,- Kč

Prověření křižovatky Pod Senovou x Sluneční vlečnými křivkami 15 000,- Kč

Úprava křižovatky Pod Senovou x Sluneční PD pro společné povolení vč. dokladové části + DPS 25 000,- Kč

PD Veřejné osvětlení pro společné povolení vč. dokladové části + DPS 29 000,- Kč

Položkový rozpočet 23 000,- Kč

Celkové navýšení bez DPH 205 000,- Kč

DPH 21% 43 050,- Kč

Cena včetně DPH: 248 050,- Kč

Celková cena díla bez DPH 440 000,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 532 400,- Kč

Slovy: čtyřistačtyřicettisíckorun českých (bez DPH)

PD neobsahuje přeložky sítí, inženýrský a geologický průzkum, vynětí pozemků ze ZPF, zajištění souhlasu majitelů dotčených pozemků, zajištění podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení.

4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení (v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD): 30.9.2023

Termín odevzdání dokladové části pro společné územní a stavební povolení: 31.10.2023

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 2 měsíce od písemné výzvy objednatele

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.“ Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti.

3.4. Tento dodatek se uzavírá v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veř. zakázek“

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy

V Šumperku dne - 7. 06. 2023

Ve Vnorovech dne 29.5 2023



Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta města

