

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PFP_01

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

METROSTAV

Metrostav DIZ

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 09.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 633,76

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 24 633,76	Výše daně 5 173,09
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

29 806,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: PFP_01

Metrostav DIZ

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Místo: Slaný

Datum: 09.05.2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL01.0	Přípočty a odpočty - SO 01.1, 01.2, 01.4, 02
ZL01.1	Přípočty - SO 05, SO 06
ZL01.2	SO 06 - sanace podloží TŠ, bourání ploch, stromové mříže
ZL01.4	Vegetační úpravy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt:

ZL01.0 - Přípočty a odpočty - SO 01.1, 01.2, 01.4, 02

KSO:

Místo: Slaný

Zadavatel:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 09.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Změnový list obsahuje dopočet bouracích a zemních prací (staré základy), změnu podsypu pod základ.konstrukci fontány a odpočet žulových valounů. Dále obsahuje u SO 02 "Pergola" položení zemníciho pásku vč. propojení s patkami ocelových sloupů, zemní práce pro položení zemnění a zásyp rýh se zemnicí páskou štěrkopískem.

Cena bez DPH

-15 720,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 720,47	21,00%	-3 301,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 021,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: ZL01.0 - Přípočty a odpočty - SO 01.1, 01.2, 01.4, 02

Místo: Slaný Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

D1 - SO_01.1: Přípravné a dokončovací práce

D2 - 001.: Zemní práce
D7 - 0096: Bourání konstrukcí
D8 - 0097: Přesuny sutí
D10 - V01.: Ostatní jiné náklady
D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

D12 - SO_01.2: Fontána

D13 - 0027: Základy
D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

D21 - SO_01.4: Dlažba kolem korýtka


D22 - 005.: Komunikace
D9 - 099.: Přesun hmot HSV
D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

D26 - SO_02: Pergola

1 - Zemní práce
D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže
D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa


Objekt: **ZL01.0 - Přípočty a odpočty - SO 01.1, 01.2, 01.4, 02**


Místo: SlanýDatum: 09.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel: Michal Slouka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: **ZL01.1 - Přípočty - SO 05, SO 06**

KSO:
Místo: Slaný

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 09.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Změnový list obsahuje vícepráce SO 05 Přípojka NN a SO 06 Technologická šachta.

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	28 541,08
snížená	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt:

ZL01.1 - Přípočty - SO 05, SO 06

Místo:

Slaný

Datum:

09.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D35 - SO_05: Přípojka NN

1 - Zemní práce

D36 - 021.: Silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

D37 - SO_06: Technologická šachta

D13 - 0027: Základy

D38 - 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

D5 - 0089: Ostatní konstrukce

D11 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: **ZL01.1 - Přípočty - SO 05, SO 06**

Místo:	Slaný	Datum:	09.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Slouka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Metrostav DIZ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíčkách ve Slaném - II.etapa

Objekt:

ZL01.2 - SO 06 - sanace podloží TŠ, bourání ploch, stromové mříže

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 09.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Změnový list obsahuje sanaci podloží SO 06 Technologická šachta, bourací práce na zpevněných plochách a materiál na stromové mříže.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: **ZL01.2 - SO 06 - sanace podloží TŠ, bourání ploch, stromové mříže**

Místo:	Slaný	Datum:	09.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

--	--

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: ZL01.2 - SO 06 - sanace podloží TŠ, bourání ploch, stromové mříže

Místo: SlanýDatum: 09.05.2023

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt:

ZL01.4 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

Slaný

CC-CZ:

Datum:

09.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: **ZL01.4 - Vegetační úpravy**

Místo: SlanýDatum: 09.05.2023

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

--	--

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném - II.etapa

Objekt: **ZL01.4 - Vegetační úpravy**

Místo: SlanýDatum: 09.05.2023

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------