

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

1.2. Sdružení SG pro DTM Královéhradeckého kraje

společnost vzniklá dle § 2716 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a tvořená těmito společníky:

- 1.2.1. **Společník 1/správce GMtech s.r.o.**, se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, IČO 020 06 154 – správce společnosti oprávněný zastupovat, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300202
zastoupený na základě plné moci obchodním ředitelem Ing. Stanislavem Madronem, nar. 21. 12. 1977, bytem Podveská 1240/12, 624 00 Brno
- 1.2.2. **Společník 2 GEODROM s.r.o.**, se sídlem Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 66448, IČO 293 05 381
- 1.2.3. **Společník 3 GEOVAP, spol. s r.o.**, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 150 49 248
- 1.2.4. **Společník 4 Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**, se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 455 36 058
- 1.2.5. **Společník 5 Primis spol. s r.o.**, se sídlem Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno – Lesná, IČO 02402718

(celá společnost dále také jen „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“ nebo „dodavatel“, objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 je uzavřen ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena 19. 4. 2022 a k Dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 16.2.2023 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smlouva je realizována v rámci projektu „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025435 (dále jen „Projekt“), který Objednatel realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).
- 2.3. Z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 1 tohoto dodatku dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
- 2.4. Změna závazku provedená dle tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle par. 222 odst. 6 ZZVZ. Bližší odůvodnění je uvedeno v tabulce v čl. 3 bod 3.1.

Čl. 3. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou následující změny:

- 3.1 Čl. 2. bod 2.12 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen a připraven realizovat dílo minimálně v rozsahu stanoveném v tabulce níže.

Předmět plnění dle smlouvy o dílo	Počet jednotek (změna)*	Zdůvodnění změny počtu MJ
Konsolidace stávajících DTM měst a konsolidace stávajících dat v prostoru "uličních front" (hektary)	26 916	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1
Mapování ZPS v obcích – sídlech ORP (hektary)	3 910	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy (kilometry)	1 952	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1
Mapování dat TI ve vlastnictví kraje (kilometry)	613	Zvýšení počtu MJ o 349 km z původní hodnoty 264 km. Objednatel předal zhotoviteli seznam areálů, zhotovitel postupně kontaktoval správce areálů a zaměřoval TI. Upřesnění MJ je vyvoláno postupným zaměřováním TI ze strany zhotovitele dle skutečného stavu.

Mapování dat DI kraje jako správce DI (kilometry)	3 300	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1
Mapování DI ve vlastním majetku kraje (kilometry)	0	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1
Mapování TI v majetku obcí pod DI silnice II. a III. třídy (kilometry)	371	Snížení počtu MJ o 77 km z původní hodnoty 448 km. Objednatel po podpisu SoD oslovoval obce a postupně s nimi uzavíral Smlouvy o poskytnutí dat, upravená hodnota je aktualizovaným odhadem na základě předaných dat od zasmuvněných obcí, zhotovitel avizoval nepřesnost odhadu do 10 %
Zpracování aktualizčních dokumentací (ks)	1638	Snížení počtu MJ o 82MJ z původní hodnoty 1720 ks. Postupně dochází pro zpracování dílčích ORP k vyskladňování dat SSTI, což je klíčové upřesnění počtu aktualizací za období po vyskladnění dat k termínu aktualizace stanoveného objednatelům až v průběhu realizace na 28.2.2023. Položka je upřesněna v rámci stanovené rezervy (původní odhad 1600 ks + 10% rezerva)
Ortofotomapa - celé území kraje (ha)	475 906	Nemění se – zůstává hodnota z Dodatku č. 1

*Poskytovatel je oprávněn zaokrouhlit počet měrných jednotek při předání na celá čísla.

- 3.2 Příloha č. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 4.2. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, je dodatek vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu, v případě, že je dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy ve znění tohoto Dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje, č. usnesení RK/.../1010/2023 na svém zasedání dne 14. 6. 2023

Příloha:

Příloha č. 1 – Cenová tabulka s jednotkovými cenami dat ve znění dodatku č. 2

Za zhotovitele
GMtech
[redacted]
14. 6. 2023
v z. Ing. Stanislav Madron

Za objednatele
Královéhradecký úřad
se sídlem
Hradec Králové
...
[redacted]
hejtman

14. 06. 2023

Veřejná zakázka s názvem "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje"			
Název dodavatele, IČO dodavatele:		"Sdružení SG pro DTM Královéhradeckého kraje" za nějž jedná správce sdružení GMtech s.r.o., IČO 020 06 154	
Předmět plnění dle smlouvy o dílo	Počet jednotek	Jednotková cena služby v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Objekty základní prostorové situace - polohopisu			
Konsolidace stávajících DTM měst a konsolidace stávajících dat v prostoru "uličních front" (hektary)	26 916	2200	59 215 200 Kč
Mapování ZPS v obcích – sídlech ORP (hektary)	3 910	5500	21 505 000 Kč
Mapování ZPS silnic II. a III. třídy (kilometry)	1 952	21000	40 992 000 Kč
Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury			
Mapování dat TI ve vlastnictví kraje (kilometry)	613	21000	12 873 000 Kč
Mapování dat DI kraje jako správce DI (kilometry)	3 300	5300	17 490 000 Kč
Mapování DI ve vlastním majetku kraje (kilometry)	0	5500	0 Kč
Mapování TI v majetku obcí pod DI silnice II. a III. třídy (kilometry)	371	17000	6 307 000 Kč
Aktualizační dokumentace			
Zpracování aktualizačních dokumentací (ks)	1 638	1500	2 457 000 Kč
Ortofotomapa			
Ortofotomapa - celé území kraje (ha)	475 906	15	7 138 590 Kč
		Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	167 977 790,00
		DPH ve výši 21 %	35 275 335,90
		Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH	203 253 125,90

V Brně dne

Ing. Stanislav Madron, na základě plné moci

GMtechGMtech s.r.o.
Michalská 49/6, 740 00 Praha 4
IČ: 020 06 154