

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2023

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

Smluvní strany:

**ČR - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze**

se sídlem: Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2

za níž jedná: **Mgr. Tomáš Vodný, ředitel KHS**

zástupce pro technická jednání: Mgr. Martin Kovanda

IČO: 71009159

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 2829111/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Kolman - fyzická osoba podnikající**

se sídlem: Struhařov 172, 251 64

zastoupen: **Roman Kolman**

IČO: 160 86 571

DIČ:

Bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 0953909133/0800

(dále jen „zhotovitel“)

## P R E A M B U L E

Objednatel a zhotovitel (společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“), uzavřely dne 19. 4. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Havarijní oprava štítu, říms a střechy na budově KHS Mělník**“.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno dlouhodobé zatékání v pravé části střechy a v té samé části bylo také objeveno zdeformované komínové těleso, čímž se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou popsány v příloze tohoto dodatku. Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce, které doposud při zhotovování díla vznikly.

I.  
**Předmět dodatku**


1. Předmět smlouvy, dle čl. II. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu a položkovém členění uvedeném v příloze tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.
2. V důsledku dílčích změn v předmětu plnění podle tohoto dodatku se navyšuje cena díla uvedená ve čl. III. odst.1 smlouvy o částku:  
Cena celkem 148 000,- Kč  
DPH 21% 31 080,- Kč  
Cena celkem vč. DPH 179 080,- Kč.

II.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech s** platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet

V Praze dne: 25. 05. 2023



Mgr. Tomáš Vodný, ředitel KHS

objednatel

Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Dittrichova 329/17  
120 00 Praha 2

-20-

V Praze dne: 24. 05. 2023

**KOLMAN STAVEBNÍ PRÁCE**  
251 64 Struhařov 172E (u Mnichovic)  
IČ: 16086571. DIČ: CZ6612312012  
mobil: 607 153 751, 608 644 424  
e-mail: roman.kolman68@gmail.com

Roman Kolman

zhotovitel

**Cenová nabídka**

Oprava komínového tělesa, římsy a zatékání střechou v pravé části nad optikou KHS Mělník

	mj	mn	cena/ MJ	celkem (Kč)
<u>Oprava komínového tělesa, římsy a zatékání střechou v pravé části nad optikou</u>				
Výstavba lešení	m2	110,00	300,00	33 000,00
Výstavba lešení ke komínu (lávka)	m	6,00	560,00	3 360,00
Demontáž čela zvětralé, narušené římsy, napenetrování a doplnění jádrové omítky na čelo římsy, montáž perlínky a dvojnásobné natažení lepící směsi, natažení omítky 1,5 hrubost, probarvená (čelo římsy), přeložení krytiny nad vrchním žlabem (7bm)	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00
Demontáž vrchního žlabu, přespádování a zpětná montáž, doplnění částí výdřevy, nátěr pozednice (Bochemit proti dřevokazným houbám) 7 bm	kpl	1,00	36 700,00	36 700,00
Oklepání zvětralých částí komínového tělesa nad vrchním žlabem v pravé části do ulice, oprava zhlaví komínového tělesa, napenetrování komínového tělesa, dohození jádrovou omítkou, zpevnění rohů komínového tělesa, montáž perlínky a dvojnásobné natažení lepící směsi, štukování komínového tělesa a jeho nátěr (šedý odstín)	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00
VRN	kpl	1,00	4 940,00	4 940,00
Cena celkem				148 000,00
DPH 21%				31 080,00
Cena celkem vč. DPH				179 080,00

**KOLMAN STAVEBNÍ PRÁCE**  
251 64 S: ruhařov 172E (Ú Mníchovic)  
IČ: 16086571. DIČ: CZ6812312012  
mobil: 607 153 751, 606 644 424  
e-mail: roman.kolman68@gmail.com