

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8. 4. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1. **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským;  
(„Objednatel“)

a

2. **IQ PROJEKT s.r.o.**, IČ: 03258106, DIČ: CZ03258106, se sídlem: Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, zastoupené Ing. Šárkou Pelcovou;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 v „článku 2 – doba a místo plnění a v „článku 3 - cena a platební podmínky“ v rámci akce s názvem „**Vybudování chodníků a míst pro přecházení v ul. Lužická, Česká Kamenice** (dále také jako „stavba“) a projektové dokumentace (dále také jako „dílo“) na akci **Řešení nástupišť zastávek a míst pro přecházení přes I/13 v Kamenické Nové Vísce a přes II/263 v ul. Bezručova**“.

### 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Termín plnění na vypracování studie proveditelnosti
  - b) Předaná studie proveditelnosti nejpozději do: 15. 6. 2023
- 2.2 Termín plnění na vypracování projektové dokumentace
  - b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DPS nejpozději do: 30. 6. 2023

### 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce a méněpráce, které nastaly v průběhu provádění projektových prací:

- 3.1 Studie proveditelnosti
  - b) Vzhledem k zamítavým stanoviskům je nutné zpracovat třetí a čtvrtou variantu trasy chodníku, (+ 20 000,- Kč bez DPH)
  - c) Nové projednání studie proveditelnosti (+ 2 500,- Kč bez DPH),

Projektová dokumentace

- b) Projektová dokumentace ve stupni DUSP, dodatečný geologický průzkum (+ 10 000,- Kč bez DPH).

Ustanovení v čl. 3 odstavce 3.1 smlouvy „Celková cena za dílo bez DPH 285 500 Kč, vč. DPH ve výši 21 % 345 455 Kč“ se ruší a nahrazuje textem:

3.1. Celková cena za dílo bez DPH 318 000,- Kč, vč. DPH ve výši 21 % 384 780,- Kč).

Původní cena za dílo:

- 285 500,- Kč

Vícepráce

- 32 500,- Kč (bez DPH).

Konečná cena za dílo

- 318 000,- Kč (bez DPH).

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Příloha
  - a) Cenová nabídka - Přejech pro chodce v ul. Lužická, Česká Kamenice

V České Kamenici dne

V Děčíně dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel