

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-5/ORI**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
zastoupené : Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Nový Jičín
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu: 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení investic Městského úřadu Nový
Jičín
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Refuel s.r.o.**
se sídlem: Babákova 2153/8
Chodov
148 00 Praha 4
IČO: 24849308
DIČ: CZ24849308
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 180142
zastoupený: Ing. arch. Zbyněk Ryška, jednatel
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2100139308 / 2010
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Zbyněk Ryška
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Zbyněk Ryška
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování:

„Studie tenisové haly na ulici B. Martinů, Nový Jičín“

Vzhledem k nadstandardní kvalitě díla a přístupu ze strany zhotovitele, kdy v krátkých časových lhůtách zpracovával velké změny požadavků objednatele, uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V 2023-5/ORI ze dne 18.1.2023 tohoto znění:

I.

1. V článku V. Cena a platební podmínky, sankce se ustanovení odstavce 1. a 2. mění a nově zní takto:

„1. Cena díla

1.1. Celková cena díla je sjednána ve výši 417.450 Kč (slovy: čtyřista sedmnáct tisíc čtyřista padesát Kč). K této ceně bude připočtena částka odpovídající DPH dle platných právních předpisů, vždy ke dni vystavení faktury na úhradu ceny nebo její části.

2. Platební podmínky

2.1. Cena předmětu plnění této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena ve dvou částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to se splatností 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

2.2. **1. část ceny díla** ve výši 113.850 Kč bude uhrazena po představení a předání základního konceptu a jeho odsouhlasení objednatelem,

2. část ceny díla ve výši 303.600 Kč bude uhrazena po převzetí všech částí díla (studie se zapracovanými připomínkami a požadavky objednatele) bez vad a nedodělků objednatelem.


2.3. Cena bude hrazena bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele, uvedeného na faktuře. Cena je uhrazena odepsáním částky z účtu Objednatele.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne


Za objednatele:

Ing. arch.  Digitálně podepsal
Ing. arch. Jitka
Jitka Pospíšilová
Datum: 2023.06.14
15:34:34 +02'00'

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová,
vedoucí Odboru rozvoje a investic

V Novém Jičíně dne

Za zhotovitele:

Ing. Arch.  Digitálně podepsal Ing. Arch.
Zbyněk Ryška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24849308,
o=Refuel s.r.o., ou=1, cn=Ing. Arch.
Zbyněk Ryška, sn=Ryška,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P676123
Datum: 2023.06.14 08:56:47 +02'00'

.....
Ing. arch. Zbyněk Ryška
jednatel