

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Projektová dokumentace stavby – Rekonstrukce objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.03.2022, ve znění dodatku č. 1 z 09.02.2023 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

se sídlem: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Mgr. Jaroslav Betáš

tel.: 739 527 540, e-mail: betas@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

INS spol. s r. o.

se sídlem: Parkány 413, 547 01 Náchod

IČ: 60109971

DIČ: CZ 60109971

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Šulc, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla (vyvolaná v průběhu stavebního řízení) v dohodnutém rozsahu a s ní spojené úpravy termínu plnění, a to beze změny smluvní ceny díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU


1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, a to tak, že se na konec čl. 2 odst. 2.2. doplňuje toto:
 - nové řešení chodníku přilehlého k řešené budově z důvodu nutnosti zajištění bezbariérového přístupu pro imobilní občany, s tím souvisí stavební úpravy chodníku, jeho nové výškové osazení v rozsahu téměř celého kontaktu s řešenou budovou. Součástí rozšíření předmětu plnění je i tomu odpovídající rozšíření inženýrské činnosti, projednání s DI Policie ČR a dalšími příslušnými orgány.

2. Tímto dodatkem se ruší v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy poslední věta a nahrazuje se tímto zněním:

Dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a vydané stavební povolení do 15.08.2023

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 15 dne 31.05.2023



V Náchodě

.....

Za zhotovitele:

V Broumově

.....

Za objednatele:



.....
Petr Šulc
jednatel

.....
Kamil Slezák
místostarosta