

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx, xxx. – projektový manažer
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx. xxxx xxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství
Tel: +xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

JV DALISTAV s.r.o.

Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložce 58555
Zastoupen: **Ing. Jana Ligočká, jednatel**
IČO: 027 58 725
DIČ: CZ02758725
ID datové schránky: mhkev6
Bankovní spojení: ČSOB, Ostrava
Číslo účtu: 280404084/0300
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxx, funkce: jednatel, stavbyvedoucí
Tel: xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 30. 3. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 673/2023-SML, jejímž předmětem je provedení díla názvem „**Bludovský potok, Bludov, rekonstrukce úpravy toku**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Hlavním účelem díla zhotovení stavby spočívající zejména v rekonstrukci Bludovského potoka v ř. km 4,505 - 4,784 a bezejmenného toku IDVT 10192121 v ř. km 0,000 – 0,120.

2. Vlivem vysokých srážkových úhrnů ve dnech 15. 5. 2023 – 21. 5. 2023 nebylo možné stavbu zásobovat stavebním materiálem (lomovým kamenem) po nezpevněné příjezdové cestě ke staveništi, dále došlo k zaplavení staveniště a bylo nutné provést následné opravy hrázek. Výše uvedené skutečnosti způsobili zhotoviteli prodlevu v délce trvání 7 dnů.
3. Na základě výše uvedeného dochází ke změně ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Cena díla**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek takto:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení Díla	do 68 dnů od předání a převzetí staveniště, to je do 19. 6. 2023

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 13. 6. 2023

V Ostravě dne: 5. 6. 2023

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
JV DALISTAV, s.r.o.
Ing. Ligocká Dana
jednatel