

**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Oprava vodovodu ul. Fügnerova, Kroměříž“**

**Evidenční číslo Objednatele: PV2300014**

**Evidenční číslo zhotovitele: 23203**

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupený:	xxx, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
e-mail:	<u>xxx</u>

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VHS Brno, a.s.</b>
Sídlo:	Bohunická 786/58, 619 00 Brno
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupený:	xxx, předseda představenstva
	xxx, člen představenstva
	xxx, člen představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 2919
IČ:	25556568
DIČ:	CZ25556568
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
e-mail:	<u>xxx</u>

(dále jen „zhotovitel“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje cena za dílo z důvodu změn rozsahu prací a dodávek dle specifikace uvedené v příloze č.4, dále termín dokončení díla v souvislosti s koordinací opravy povrchu vozovky, kdy město Kroměříž současně provádí opravu ½ vozovky, která nebyla předmětem SoD, s termínem dokončení díla do 23. 06. 2023, a to následovně:

**3. Cena za dílo**

Celková cena díla dle SOD (původní cena) bez DPH	3.329.814,34 Kč
Cena za vícepráce a méně práce bez DPH	- 211.457,59 Kč
Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) bez DPH	3.118.356,75 Kč
DPH z celkové ceny	654.854,91 Kč
<b>Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) vč. DPH</b>	<b>3.773.211,66 Kč</b>

#### 7. Termín vyhotovení díla

Dokončení díla: 23. 06. 2023.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.4 - Položkový rozpočet více a méně práce

V Kroměříži dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxx  
předseda představenstva

.....

xxx  
předseda představenstva