

S1/17-9540-02

Dodatek č. 1

ke s

Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

2.

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Ing. Josefem Kurkou - ved. útv. 9540

IČ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: HOKK stavební s.r.o.

Sídlo: Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: Ing. Rostislav Homola

IČ: 03846598

DIČ: CZ03846598

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Ostrava

č. účtu: [REDACTED]

Zapsán v: OR v Ostravě, oddíl C, vložka 61593

Kontaktní osoby [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Pro zakázku s názvem **Stavební úpravy Areál VŠB-TU Ostrava** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) s místem plnění v areálu kolejí VŠB-TUO, Dům služeb na ulici Studentská 1770/1, 708 33 Ostrava - Poruba byla sjednána Smlouva o dílo na provedení zakázky na předmětnou dodávku. Tato smlouva se doplňuje dodatkem takto :

1) Oddíl 6 - Cena díla a fakturace	
Původní celková cena bez DPH	342. 843,- Kč
Původní výše DPH	71. 997,- Kč
Původní celková cena včetně DPH	414. 840,- Kč
Nová celková cena bez DPH	340. 992,- Kč
Nová výše DPH	71. 608,- Kč
Nová celková cena včetně DPH	412. 600,- Kč

V ostatním se ustanovení smlouvy nemění a zůstává v původním znění.
 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami
 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží
 dva výtisky.


Příloha - naceněné položkové rozpočty

V Ostravě dne:
 Objednatel:

V Ostravě dne
 Zhotovitel:



.....
 Ing. Josef Kurka
 ved. útv. 9540



.....
 Ing. Rostislav Homola
 jednatel

.....
 IČ: CZ03846598