

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 007/2023

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 sbírky,  
občanský zákoník, mezi smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel: Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace**  
Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

IČO: 00601624

DIČ: CZ00601624

### Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pištecký – ředitel SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o.

Te: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

2. **Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o.**  
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice  
TEL/FAX: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
[www.japstav.cz](http://www.japstav.cz)

IČO: 25 82 47 83

DIČ: CZ 25 82 47 83

### Zastoupený:

ve věcech smluvních: p. Zdeněk Jeniš, p. Marek Polášek – jednatelé společnosti

ve věcech technických: p. Zdeněk Jeniš, p. Marek Polášek – jednatelé společnosti  
[REDACTED] přípravař výroby

Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,  
vložka 19654.

**JAPSTAV MORAVA s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:**

**ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008**

## II. ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění zakázky na stavební práce s názvem „Oprava propadlé dešťové kanalizace v areálu SŠ a VOŠ na ul.Husova v Kopřivnici“

Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány.

## III. CENA DÍLA

V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

<b><u>Cena díla dle S.O.D. – 007/2023</u></b>	<b>činí bez DPH</b>	<b>63 124,50 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>13 256,15 Kč</b>
	<b>Cena s DPH</b>	<b>76 380,65 Kč</b>

<b><u>Dodatek č. 1</u></b>	<b>činí bez DPH</b>	<b>11 812,20 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>2 480,56 Kč</b>
	<b>Cena s DPH</b>	<b>14 292,76 Kč</b>

<b><u>Cena celkem za dílo:</u></b>	<b>činí bez DPH</b>	<b>74 936,70 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>15 736,71 Kč</b>
	<b>Cena s DPH</b>	<b>90 673,41 Kč</b>

**Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a jedno vyhotovení pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

**Příloha: Rozpočet prací nad rámec výkazu výměr – 1ks**

V Kopřivnici dne 15. 6. 2023

za objednatele:



Ing. Jiří Pištecký  
ředitel SŠ a VOŠ Kopřivnice

V Kopřivnici dne 15. 6. 2023

za zhotovitele:



p. Zdeněk Jeniš  
jednatel společnosti  
JAPSTAV MORAVA s.r.o.