



DODATEK Č.1 k
DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 2301



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

Město Hluk

se sídlem Hřbitovní 140, 687 25 Hluk

Zastoupené Davidem Hájkem, starostou

IČ: 00290939

DIČ: CZ00290939

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran v návaznosti na zjištění neočekávaných pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení nové ceny a termínu provedení II. etapy archeologického výzkumu.

V průběhu výkopů inženýrských sítí v exteriéru tvrze při stavbě **Hluk Tvrz, revitalizace objektu** došlo k nálezům archeologických objektů a situací.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV v předpokládaném termínu květen až červen 2023 v závislosti na vhodných klimatických podmínkách a dalším postupu stavebních prací. Náročnost provedení prací je 80 hodin archeolog, 120 hodin terénní technik, 120 hodin dělník ZAV.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Maximální cena za provedení terénní části ZAV (nově zjištěných situací) je v návaznosti na zjištění nových situací: **96 000 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.

2. Režijní náklady a hodinová sazba zůstává v platnosti dle dohody.
3. Maximální cena provedení ZAV (nově zjištěných situací) - terénní část a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **124 800 Kč bez DPH**.
4. Maximální cena realizace ZAV dle uzavřené dohody A-2301 ve výši **475 000 Kč bez DPH**, se navyšuje o **124 800 Kč bez DPH**, tj. o náklady na provedení ZAV u nově zjištěných situací. Nová maximální cena realizace ZAV (včetně režijních nákladů a laboratorního zpracování nálezů) je tedy **599 800 bez DPH**.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení terénní části ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi do 3 týdnů po ukončení terénních prací. Cena za laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 12 měsíců po ukončení prací.
2. Splatnost každé faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. .

VI. Další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: starosta@mestohluk.cz

VII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek dohody je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

Objednatel

V Uherském Hradišti dne

OOPZAV:

.....
David Hájek
starosta města Hluk

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea