

## Oceněný soupis méněprací a víceprací

Stavba:	<b>Oprava části ploché střechy domu č.p. 2006 na ulici Pod Lipami 19 v Novém Jičíně</b>		
Objekt:	<b>dům Pod Lipami 2006/19</b>		
Rozpočet:	<b>Stavební úpravy</b>		
Objednatel:	<b>Město Nový Jičín</b>	IČO: <b>00298212</b>	
	<b>Masarykovo nám. 1/1</b>	DIČ: <b>CZ00298212</b>	
	<b>74101 Nový Jičín</b>		
Zhotovitel:	<b>Klempířství Lukáš Pospěch</b>	IČO: <b>74332236</b>	
	<b>Na Výsluní 338, 741 01 Nový Jičín</b>	DIČ: <b>CZxxxxxxxxxx</b>	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			21 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>21 250,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>21 250,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>21 250,00 CZK</b>
v	<b>Novém Jičíně</b>	dne	<b>09.06.2023</b>
	_____		_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Živičné krytiny	PSV			21 250,00	100
Cena celkem					21 250,00	100

### Oceněný soupis méněprací a víceprací

S:	Oprava části ploché střechy domu č.p. 2006 na ulici Pod Lipami 19 v Novém Jičíně
O:	dům Pod Lipami 2006/19
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				<b>21 250,00</b>
1		Vrchní SBS modifikovaný pás t. 4,2 mm	m2	42,500	300,00	12 750,00
2		Natavení vrchního pásu	m2	42,500	200,00	8 500,00