



Seznam ZBV

DODATEK Č.13

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Ocenění změny	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	PS 001 Kamerový systém na náměstí			
Rozpočet:	PS 001 Kamerový systém na náměstí			
8 ZM 2023	Změny-Propoje optika-Optická kabeláž a kamerová techn.RD-IC	-10 966,50		10 966,50
Objekt:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou			
Rozpočet:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou			
1 ZM 2023	Odečet RDS	-50 000,00		50 000,00
2 ODP 2023	Odečet neprováděných položek	-455 025,00		455 025,00
Objekt:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			
Rozpočet:	SO 001, Příprava staveniště na náměstí			
5 ZM 2023	Strojní úprava skládky	220 800,00	220 800,00	
6 ZM 2023	Odpčet ošetření lípy č.47 u kašny	-5 500,00		5 500,00
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
26 ODP	Odečet sanace	-458 083,33		458 083,33
29 ZM 2023	Vyvýšené obruby v parkovišti před stojanama na kola	8 333,50	8 333,50	
30 ZM 2023	Osazení žulového schodu u čp. 38	30 000,00	30 000,00	
31 ZM 2023	Vyvýšená plocha pod dalšíma dvěma lavičkama	9 923,83	9 923,83	
32 ZM 2023	Dodávka chybějících kostek mozaiky	82 252,80	82 252,80	
33 ZM 2023	Dlážděná plocha z K10 u pošty	1 798,20	1 798,20	
35 SK 2023	Skutečnost ploch	91 552,24	157 525,04	65 972,80
37 ZM 2023	Dodávka a montáž zábradlí u kina a branky u zdi SO 201-4	43 942,40	43 942,40	
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			
Rozpočet:	SO 201-07.1, Zeď			
4 ZM 2023	Vrty do obrub pro ukotvení brány	4 000,00	4 000,00	
5 ZM 2023	Skutečnost plocha brány a branky	15 775,70	15 775,70	
Rozpočet:	SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava			
5 ZM 2023	Vrty do obrub pro ukotvení brány	4 000,00	4 000,00	
Rozpočet:	SO 201-09.2, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Schodiště			
2 ZM 2023	Odpčet zábradlí	-4 641,00		4 641,00
Rozpočet:	SO 201-10, Schodiště u infocentra			

4 ZM 2023	Přeložení části schodů		13 022,00	13 022,00	
Rozpočet:	SO 201-11.1, Schodiště				
4 ZM 2023	Změna zábradlí		-26 898,80	15 340,00	42 238,80
Objekt:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů				
Rozpočet:	SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů				
6 ZM 2023	Odečet neprovedených 4 ks lapačů splavenin		-17 349,60		17 349,60
Objekt:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí				
Rozpočet:	SO 357, Vodovodní přípojka kašny na náměstí				
5 ZM 2023	Vystrojení a dopojení kašny		11 555,00	52 290,00	40 735,00
Objekt:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
Rozpočet:	SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů				
2 ODP	Odečet neprováděné přípojky u č.p.1056, u č.p.22		-33 872,79		33 872,79
Objekt:	SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí				
Rozpočet:	SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí				
15 ZM 2023	Zednická oprava rozvaděče u čp.161		11 719,80	11 719,80	
Objekt:	SO 704, Kotvení vánočního stromu				
Rozpočet:	SO 704, Kotvení vánočního stromu				
1 ODP	Odpočet neprováděných prací		-38 441,53		38 441,53
Objekt:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí				
Rozpočet:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí				
7 ZM 2023	Bet.základ 2 ks odpad.košů, novinového boxu, vitrín u infoc.		2 464,77	2 464,77	
8 ZM 2023	Žulové desky pod vitríny a desky u Městské restaurace		7 140,50	7 140,50	
9 ZM 2023	Doplnění štěrkodrti pod stromové mříže		8 323,35	8 323,35	
Objekt:	SO 712, Prodejní stánek				
Rozpočet:	SO 712, Prodejní stánek				
1 ZM 2023	Změny dle upřesnění do realizace		269 615,42	298 448,42	28 833,00
Objekt:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí				
Rozpočet:	SO 801, Vegetační úpravy na náměstí				
3 ZM 2023	Konečné změny		7 409,50	7 409,50	
Objekt:	SO 804, Závlahový systém				
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém				
3 ZM 2023	Konečné změny		6 973,03	103 817,00	96 843,97
<u>DODATEK Č.13 CELKEM:</u>			<u>-250 176,51</u>	<u>1 098 326,81</u>	<u>1 348 503,32</u>