

**ZBV č. 2 ODP 2023 Odečet neprováděných položek**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 885 000,00 Kč

**Cena - celkem:** 1 885 000,00 Kč

**DPH:** 395 850,00 Kč

**Cena s daní:** 2 280 850,00 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 885 000,00 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -455 025,00 Kč

**DPH:** -95 555,25 Kč

**Cena s daní:** -550 580,25 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ██████████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 29.05.2023

## Položky ZBV č. 2 ODP 2023

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<b>0 - Všeobecné položky</b>							
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, pevná částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - provedení zkoušek nad rámec smluvník KZP, nezahrnuje náklady na povinné příkazní zkoušky	KPL	-1,00	60 000,00	-60 000,00	
		-I=-1,00 [A]					
9	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování povodňového a havarijního plánu dle technologie, vybavení a postupů zhotovitele, včetně projednání a odsouhlasení, čerpáno pouze na základě požadavku investora	KPL	-0,67	7 500,00	-5 025,00
		-0,67=-0,67 [A]					
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta, zpracovatel dokumentace PDPS a RDS v rozsahu požadovaném zhotovitelem stavby, provizorní cena předpoklad 350 000,- Kč, případné požadavky zhotovitele nad rámec prací AD hrazených investorem stavby.	KPL	-1,00	350 000,00	-350 000,00	
		-I=-1,00 [A]					
16	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard pro město Světlá nad Sázavou (osazeno v místě stavby po dobu realizace stavby, osazeny 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5.1x2.4 m dle pravidel objednatele, formou pronájmu od dodavatele, včetně projednání umístění, výroby, dodání, montáže a demontáže)	KUS	-1,00	10 000,00	-10 000,00
		-I=-1,00 [A]					
20	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY případná oprava silnic II., III. třídy a MK staveništní dopravou a staveništní dopravou v trasy na mezideponii stavby, čerpáno se souhlasem objednatele na základě pasportizace komunikací a rozsahu poškození staveništní dopravou	KPL	-0,60	50 000,00	-30 000,00	

**Položky ZBV č. 2 ODP 2023****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>část ponechána na úpravu prostoru meziskládky</i>				
		<i>-0,6=-0,60 [A]</i>				
					Celkem	-455 025,00
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-455 025,00</b>