

ZBV č. 32 ZM 2023 Dodávka chybějících kostek mozaiky

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena - celkem: 10 367 396,01 Kč

DPH: 2 177 153,16 Kč

Cena s daní: 12 544 549,17 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 358,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 934,94 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 82 252,80 Kč

DPH: 17 273,09 Kč

Cena s daní: 99 525,89 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 25.05.2023

Položky ZBV č. 32 ZM 2023**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
131 58381004		kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1, včetně dopravy	M2	204,00	403,20	82 252,80
		24*8,5=204,00 [A]				
					Celkem	82 252,80
					Celkem za rozpočet	82 252,80