

ZBV č. 2 ZM 2023 Odpočet zábradlí

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-09.2, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Schodiště

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 81 013,59 Kč

Cena - celkem: 78 043,59 Kč

DPH: 16 389,15 Kč

Cena s daní: 94 432,74 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 78 043,59 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -4 641,00 Kč

DPH: -974,61 Kč

Cena s daní: -5 615,61 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 05.06.2023

Položky ZBV č. 2 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-09.2, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Schodiště

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
8	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové madlo zábradlí pro osoby s omezenou schopností pohybu s madlem ve výšce min. 0,9m dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. - Protikorozní ochrana zábradlí dle TKP19B.P7 - tabulka I, pořadové číslo 11, zábradlí odstranitelné, - Ochranný povlak (podle tabulky III) IIIA - Barevný odstín vrchní vrstvy RAL 7016 (Antracitově šedá)	M	-1,40	3 315,00	-4 641,00
			<i>SOD: -1,4=-1,40 [A]</i>			
			<i>SKUT: 0=0,00 [B]</i>			
			<i>Celkem: A+B=-1,40 [C]</i>			
Celkem						-4 641,00
Celkem za rozpočet						-4 641,00